
DISCRIMINAÇÃO  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 6  MÊS 7  MÊS 8 % SUBTOTAL

26 ILUMINAÇÃO EXTERNA             3.902,18             3.902,18 4,85% 7.804,36

50,00% 50,00%
27 POÇO           37.122,85           37.122,85 46,15% 74.245,69

50,00% 50,00%
28 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO           15.767,67           15.767,67           47.303,00 49,00% 78.838,34

20,00% 20,00% 60,00%

SUBTOTAL                            -                              -                              -                       37.122,85                     52.890,51                     19.669,85                     51.205,18                            -   

SUBTOTAL ACUMULADO                            -                              -                              -                       37.122,85                     90.013,36                   109.683,21                   160.888,39                   168.962,47 100% 160.888,39
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