
CRONOGRAMA :Fisico- Financeiro  5 - GUARITA E LIXEIRA
DISCRIMINAÇÃO  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 6  MÊS 7  MÊS 8 % SUBTOTAL

32 ESTRUTURA DE CONCRETO             6.501,17 24,40% 6.501,17

100,00%
33 ESTRUTURA METÁLICA                425,47 1,60% 425,47

100,00%
34 PAREDES             2.232,75 8,38% 2.232,75

100,00%
35 ESQUADRIAS             3.663,29 13,75% 3.663,29

100,00%
36 FERRAGENS                133,13 0,50% 133,13

100,00%
37 VIDROS             1.581,19 5,93% 1.581,19

100,00%
38 COBERTURA                895,43 3,36% 895,43

100,00%
39 REVESTIMENTOS             1.578,79             3.683,83 19,75% 5.262,62

30,00% 70,00%
40 PINTURAS                308,40                719,60 3,86% 1.028,00

30,00% 70,00%
41 PAVIMENTAÇÕES                593,01 2,23% 593,01

100,00%
42 FORRO                119,84 0,45% 119,84

100,00%
43 ELEMENTOS DE SERRALHERIA                987,27 3,70% 987,27

100,00%
44 LOUÇAS E METAIS                642,18 2,41% 642,18

100,00%
45 INST. HIDRÁULICA                  65,77 0,25% 65,77

100,00%
46 INST. SANITÁRIA                158,00 0,59% 158,00

100,00%
47 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                408,06                612,08 3,83% 1.020,14

40,00% 60,00%
48 IMPERMEABILIZAÇÃO                433,62 1,63% 433,62

100%
49 DIVERSOS                904,50 3,39% 904,50

100,00%
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SUBTOTAL                            -                              -                              -                    6.501,17                  4.081,55                  8.868,05                  6.477,01                     719,60 

SUBTOTAL ACUMULADO                            -                              -                              -                    6.501,17                10.582,72                19.450,77                25.927,78                26.647,38 100% 26.647,38
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