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RESIDENCIA DO ESTUDANTE - MANAUS
CRONOGRAMA ‘Fisico- Financeiro 6 - IMPLANTACAO DE OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES

MES 1

MES 2

MES 3

DISCRIMINAGAO MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 % SUBTOTAL
50 IMPLANTACAO DA OBRA 35.832,48 8.958,12 14,93% 44.790,60
80,00% 20,00%
51 SERVICOS COMPLEMENTARES 25.686,15 6.421,54 10,70% 32.107,69
80,00% 20,00%
52 SERVICOS FINAIS 4.815,31 1,60% 4.815,31
100,00%
53 ADMINISTRACAO DE OBRAS 9.373,18 6.465,94) 8.645,21 21.237,66) 47.579,38 60.899,78] 44.363,67 19.750,31 72,76% 218.315,12
SUBTOTAL 70.891,82 15.424,06 8.645,21 21.237,66) 47.579,38 60.899,78] 44.363,67 30.987,15)
SUBTOTAL ACUMULADO 70.891,82 86.315,87] 94.961,08 116.198,73 163.778,11 224.677,89) 269.041,57, 300.028,72] 100,00% 300.028,72

Manaus-AM, 24 de Janeiro de 2017
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