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RESIDENCIA DO ESTUDANTE - MANAUS

CRONOGRAMA -Fisico- Financeiro 2 - INSTALAGCOES EXTERNAS E EQUIPAMENTOS
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 % SUBTOTAL
26 ILUMINAGAO EXTERNA 3.902,18 3.902,18 4,85% 7.804,36
50,00% 50,00%
27 POCO 37.122,85 37.122,85 46,15% 74.245,69
50,00% 50,00%
28 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 15.767,67 15.767,67 47.303,00 49,00% 78.838,34
20,00% 20,00% 60,00%
SUBTOTAL 37.122,85 52.890,51 19.669,85) 51.205,18
SUBTOTAL ACUMULADO 37.122,85 90.013,36 109.683,21 160.888,39 168.962,47 100% 160.888,39
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