
CRONOGRAMA :Fisico- Financeiro  1- BLOCO
DISCRIMINAÇÃO  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 6  MÊS 7  MÊS 8 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES           20.172,94           13.448,62 2,26% 33.621,56

60,00% 40,00%
02 ESTRUTURA DE CONCRETO           33.946,85           33.946,85 4,56% 67.893,69

50,00% 50,00%
03 ESTRUTURA METÁLICA           12.458,63           29.070,13 2,79% 41.528,75

30,00% 70,00%
04 PAREDES             3.603,87             3.603,87 0,48% 7.207,74

50,00% 50,00%
05 ESQUADRIAS           57.933,88           57.933,88           28.966,94 9,74% 144.834,70

40,00% 40,00% 20,00%
06 FERRAGENS             5.293,17             5.293,17 0,71% 10.586,34

50,00% 50,00%
07 VIDROS           32.491,47           32.491,47 4,37% 64.982,93

50,00% 50,00%
08 COBERTURA           20.236,99 1,36% 20.236,99

100,00%
09 REVESTIMENTOS           25.337,57           38.006,35           38.006,35           25.337,57 8,52% 126.687,84

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
10 FORROS           14.121,92 0,95% 14.121,92

100,00%
11 PINTURAS           28.685,12           28.685,12           28.685,12           57.370,24 9,64% 143.425,60

20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
12 PAVIMENTAÇÕES           42.217,42           84.434,84           84.434,84 14,19% 211.087,10

20,00% 40,00% 40,00%
13 ELEMENTOS DE GRANITO           18.375,74           18.375,74 2,47% 36.751,48

50,00% 50,00%
14 ELEMENTOS DE SERRALHERIA           50.662,67 3,41% 50.662,67

100,00%
15 APARELHOS E METAIS           22.331,08           14.887,38 2,50% 37.218,46

60,00% 40,00%
16 INST. HIDRÁULICA           10.058,57           10.058,57 1,35% 20.117,13

50,00% 50,00%
17 INST. SANITÁRIA           24.330,58           24.330,58 3,27% 48.661,16

50,00% 50,00%
18 INST. ELÉTRICA           12.857,62           38.572,85           64.288,08           12.857,62 8,64% 128.576,16

10,00% 30,00% 50,00% 10,00%
19 INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS             9.551,92             6.367,95 1,07% 15.919,87

60,00% 40,00%
20 INST. C. A INCÊNDIO           14.385,43           14.385,43 1,93% 28.770,86

50,00% 50,00%
21 INST. AR CONDICIONADO             1.658,92             1.658,92 0,22% 3.317,83

50,00% 50,00%
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22 INST. ÁGUAS PLUVIAIS           20.507,16           20.507,16 2,76% 41.014,31

50,00% 50,00%
23 IMPERMEABILIZAÇÃO             4.264,73             2.843,16 0,48% 7.107,89

60,00% 40,00%
24 COMUNICAÇÃO VISUAL/TÁTIL             5.291,87           12.347,71 1,19% 17.639,58

30,00% 70,00%
25 ELEVADOR           49.733,08           49.733,08           66.310,77 11,14% 165.776,92

30,00% 30,00% 40,00%

SUBTOTAL                     20.172,94                     47.395,47                     75.346,91                   141.471,84                   357.703,90                   478.361,43                   291.211,10                     76.085,89 

SUBTOTAL ACUMULADO                     20.172,94                     67.568,41                   142.915,31                   284.387,16                   642.091,05                 1.120.452,49                 1.411.663,59                 1.487.749,48 100% 1.487.749,48
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