
TAXAS BDI = 18,75

BDI EQUIP. = 13,24%

LS=113,54%  -   NÃO DESONERADO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 % SUBTOTAL

1 9.821,78 2,96 9.821,78

2 20.578,03 27.437,37 20.578,03 20,67 68.593,43

3 3.096,46 0,93 3.096,46
4 976,50 0,29 976,50

5 10.018,12 6.678,74 5,03 16.696,86

6 7.298,05 7.298,05 207.953,13 67,05 222.549,24

7 4.189,73 2.793,16 2,10 6.982,89

8 3.192,84 0,96 3.192,84

41.887,60 48.523,20 241.499,21

41.887,60 90.410,79 331.910,00 100,00 331.910,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE NO CAMPUS DE 

PARINTINS/UFAM

DISCRIMINAÇÃO

SUBTOTAL

SUBTOTAL ACUMULADO

DIVERSOS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTACIONAMENTO ADAPTADO

SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO

SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PORTAS/CORRIMÃO

EQUIPAMENTOS

                                          FMW PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP - CNPJ: 14.808.010/0001-62- End: 

Rua Domingos Leite, 75 - Bairro da Paz – Manaus – AM.  CEP: 69.048-020 

E-mail:fmwconstru@gmail.com Fones: (92) 3342-8584 99125-7703.


