
CRONOGRAMAS

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Objeto: Construção do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus

RDC  17

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

189.939,44 268.723,84 236.353,20 236.353,20 332.090,70 367.795,40 395.695,90 457.063,45 569.511,38 526.967,29 542.991,32 469.308,40 111.631,84 187.446,58

20.959,27 48.700,60 96.552,37 49.023,83 109.117,75 

24.432,31 27.543,21 19.340,42 19.905,38 29.707,00 

74.892,71 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 13.486,94 13.486,94 17.982,58 

11.567,08 11.737,06 10.323,20 10.582,10 14.763,63 16.323,10 17.541,71 20.222,07 27.116,03 26.605,36 29.036,99 24.097,69 11.528,27 8.972,53 

SUBTOTAL 276.399,23 280.460,90 246.676,40 252.862,76 352.781,80 390.045,97 419.165,08 483.212,99 647.946,45 635.743,92 693.848,58 575.822,24 275.471,79 214.401,70

SUBTOTAL ACUMULADO 276.399,23 556.860,13 803.536,53 1.056.399,30 1.409.181,10 1.799.227,07 2.218.392,15 2.701.605,13 3.349.551,58 3.985.295,50 4.679.144,08 5.254.966,32 5.530.438,11 5.744.839,81 100,00% 5.744.839,81

CRONOGRAMA GERAL

01 BLOCO 85,15% 4.891.871,93

02 INSTALAÇÕES EXTERNAS                    -                      -                      -   5,65% 324.353,81

03 URBANIZAÇÃO                    -                      -                      -                      -                      -                      -   

                   -                      -                      -                      -                      -                      -   

167.268,93

05 ADMINISTRAÇÃO 4,18% 240.416,82

                   -                      -                      -   2,10% 120.928,32

04 IMPLANTAÇÃO  E SERV. FINAIS                    -                      -   2,91%

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  -  CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro

Manaus – Amazonas  - CEP: 69040 - 420

Telefone/ Whatsapp:  3232 – 2173         E-mail: tecno.arte@hotmail.com



CRONOGRAMAS

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Objeto: Construção do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus

RDC  17

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

32.370,65 32.370,65

50,00% 50,00%

157.568,80 236.353,20 236.353,20 236.353,20 315.137,60 236.353,20 157.568,80

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00%

14.277,67 33.314,57

30,00% 70,00%

114.489,10 114.489,10 76.326,07 76.326,07

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

175.023,68 175.023,68 87.511,84

40,00% 40,00% 20,00%

4.300,49 4.300,49

50,00% 50,00%

177.687,94

100,00%

56.626,78

100,00%

92.407,22 138.610,84 138.610,84 46.203,62 46.203,62

20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%

29.474,39

100,00%

19.682,82 68.889,86 39.365,63 68.889,86

10,00% 35,00% 20,00% 35,00%

115.549,28 77.032,85 77.032,85 38.516,43 77.032,85

30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00%

34.705,52 34.705,52 34.705,52 11.568,51

30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

84.354,98

100,00%

28.972,68 19.315,12

60,00% 40,00%

1.787,28 1.787,28

50,00% 50,00%

6.977,06 6.977,06

50,00% 50,00%

16.953,11 16.953,11 16.953,11 16.953,11 67.812,42 67.812,42 135.624,85

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 20,00% 20,00% 40,00%

10.657,01 10.657,01 31.971,02

20,00% 20,00% 60,00%

13.926,62 18.568,82 13.926,62

30,00% 40,00% 30,00%

65,00% 35,00%

4.604,84 4.604,84

50,00% 50,00%

BLOCO

1,32% 64.741,29

02 ESTRUTURA DE CONCRETO

01 SERVIÇOS PELIMINARES

32,21% 1.575.687,98

03 ESTRUTURA METÁLICA 0,97% 47.592,24

04 PAREDES 7,80% 381.630,33

05 ESQUADRIAS 8,94% 437.559,21

06 FERRAGENS 0,18% 8.600,98

07 VIDROS 3,63% 177.687,94

1,16% 56.626,78

09 REVESTIMENTOS 462.036,139,44%

08 COBERTURA

4,02% 196.828,16

0,60% 29.474,39

11 PINTURAS

10 FORROS

385.164,25

13 ELEMENTOS DE GRANITO

7,87%12 PAVIMENTAÇÕES

2,36% 115.685,05

14 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 1,72% 84.354,98

0,99% 48.287,80

16 INST. HIDRÁULICA

15 APARELHOS E METAIS

0,07% 3.574,55

17 INST. SANITÁRIA 0,29% 13.954,11

6,93% 339.062,12

19 INS. TELECOMUNICAÇÃO 1,09% 53.285,03

18 INST. ELÉTRICA

0,95% 46.422,06

21 INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS
18.545,94 9.986,28

0,58% 28.532,22

20 INST. C. A INCÊNDIO

INST. ÁGUAS PLUVIAIS 0,19% 9.209,6722

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  -  CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro

Manaus – Amazonas  - CEP: 69040 - 420

Telefone/ Whatsapp:  3232 – 2173         E-mail: tecno.arte@hotmail.com



CRONOGRAMAS

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Objeto: Construção do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus

RDC  17

15.140,07 15.140,07

50,00% 50,00%

31.730,27

100,00%

38.974,95 29.231,21 29.231,21

40,00% 30,00% 30,00%

49.928,06 116.498,82

30,00% 70,00%

SUBTOTAL      189.939,44      268.723,84      236.353,20      236.353,20     332.090,70     367.795,40     395.695,90     457.063,45     569.511,38     526.967,29     542.991,32     469.308,40     111.631,84     187.446,58 

SUBTOTAL ACUMULADO 189.939,44 458.663,29 695.016,48 931.369,68 1.263.460,38 1.631.255,78 2.026.951,68 2.484.015,13 3.053.526,51 3.580.493,79 4.123.485,11 4.592.793,51 4.704.425,35 4.891.871,93 100,00% 4.891.871,93

23 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,62% 30.280,13

24 COMUNICAÇÃO VISUAL/TÁTIL 0,65% 31.730,27

1,99% 97.437,38

26 DIVERSOS

25 BANCADAS

3,40% 166.426,88

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  -  CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro

Manaus – Amazonas  - CEP: 69040 - 420

Telefone/ Whatsapp:  3232 – 2173         E-mail: tecno.arte@hotmail.com



CRONOGRAMAS

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Objeto: Construção do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus

RDC  17

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

4.572,57 4.572,57 2,82% 9.145,13

50,00% 50,00%

1.366,65 2.277,75 455,55 455,55 1,40% 4.555,49

30,00% 50,00% 10,00% 10,00%

32.508,49 10,02% 32.508,49

100,00%

15.020,05 20.026,73 15.020,05 15,44% 50.066,84

30,00% 40,00% 30,00%

4.921,19 4.921,19 3,03% 9.842,37

50,00% 50,00%

21.823,55 43.647,10 43.647,10 109.117,75 67,28% 218.235,49

10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

SUBTOTAL                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   20.959,27 48.700,60 96.552,37 49.023,83 109.117,75                  -   

SUBTOTAL ACUMULADO                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   20.959,27 69.659,86 166.212,24 215.236,07 324.353,81                  -   100,00% 324.353,81

324.353,81

02 INST. COMBATE A INCÊNDIO

03 INST. SANITÁRIA

04 INST. ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÕES EXTERNAS

01 INST. HIDRÁULICA

05 INST. TELECOMUNICAÇÃO

06 INST. ELÉTRICA

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  -  CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro

Manaus – Amazonas  - CEP: 69040 - 420

Telefone/ Whatsapp:  3232 – 2173         E-mail: tecno.arte@hotmail.com



CRONOGRAMAS

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Objeto: Construção do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus

RDC  17

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

18.210,52 18.210,52 18.210,52 18.210,52 60,24% 72.842,07

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

6.221,79 9.332,69 12,86% 15.554,48

40,00% 60,00%

1.129,91 1.694,86 2,34% 2.824,77

40,00% 60,00%

29.707,00 24,57% 29.707,00

100,00%

SUBTOTAL                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   24.432,31 27.543,21 19.340,42 19.905,38 29.707,00                  -   

SUBTOTAL ACUMULADO                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   24.432,31 51.975,52 71.315,94 91.221,32 120.928,32                  -   100,00% 120.928,32

120.928,32

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

02 MURO DE ARRIMO

03 CALÇADAS DE ACESSO

04 JARDINAGEM

URBANIZAÇÃO

01 ESTACIONAMENTO

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  -  CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro

Manaus – Amazonas  - CEP: 69040 - 420

Telefone/ Whatsapp:  3232 – 2173         E-mail: tecno.arte@hotmail.com



CRONOGRAMAS

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Objeto: Construção do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus

RDC  17

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

74.892,71 44,77% 74.892,71

100,00%

5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 28,35% 47.419,75

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

13.486,94 13.486,94 17.982,58 26,88% 44.956,47

30,00% 30,00% 40,00%

SUBTOTAL 74.892,71 0,00 0,00 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 13.486,94 13.486,94 17.982,58

SUBTOTAL ACUMULADO 74.892,71 74.892,71 74.892,71 80.820,18 86.747,65 92.675,12 98.602,59 104.530,05 110.457,52 116.384,99 122.312,46 135.799,40 149.286,35 167.268,93 100,00% 167.268,93

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA

02 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

03 SERVIÇOS FINAIS

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  -  CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro

Manaus – Amazonas  - CEP: 69040 - 420

Telefone/ Whatsapp:  3232 – 2173         E-mail: tecno.arte@hotmail.com



CRONOGRAMAS

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Objeto: Construção do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus

RDC  17

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

11.567,08 11.737,06 10.323,20 10.582,10 14.763,63 16.323,10 17.541,71 20.222,07 27.116,03 26.605,36 29.036,99 24.097,69 11.528,27 8.972,53

4,81% 4,88% 4,29% 4,40% 6,14% 6,79% 7,30% 8,41% 11,28% 11,07% 12,08% 10,02% 4,80% 3,73%

SUBTOTAL 11.567,08 11.737,06 10.323,20 10.582,10 14.763,63 16.323,10 17.541,71 20.222,07 27.116,03 26.605,36 29.036,99 24.097,69 11.528,27 8.972,53

SUBTOTAL ACUMULADO 11.567,08 23.304,14 33.627,34 44.209,44 58.973,07 75.296,17 92.837,89 113.059,95 140.175,98 166.781,34 195.818,33 219.916,02 231.444,29 240.416,82 100,00% 240.416,82

4,81% 4,88% 4,29% 4,40% 6,14% 6,79% 7,30% 8,41% 11,28% 11,07% 12,08% 10,02% 4,80% 3,73%

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

ADMINISTRAÇÃO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBR 100,00% 240.416,82

TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP  -  CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro

Manaus – Amazonas  - CEP: 69040 - 420

Telefone/ Whatsapp:  3232 – 2173         E-mail: tecno.arte@hotmail.com


