RDC 17

CRONOGRAMAS
P, \l_ Et‘.?:: <> A FE.T E Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
: e Objeto: Construgao do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus
CRONOGRAMA GERAL

DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 BLOCO 189.939,44 268.723,84 236.353,20 236.353,20 332.090,70 | 367.795,40 | 395.695,90 | 457.063,45 | 569.511,38 | 526.967,29 942.991,32 | 469.308,40 111.631,84 187.446,58 85.15% 4.891.871,93
02 INSTALACOES EXTERNAS ) 20.959,27 48.700,60 96.552,37 49.023,83 109.117,75 5 65% 324.353,81
03 URBANIZA(}AO ) 24.432,31 27.543,21 19.340,42 19.905,38 29.707,00 210% 120.928.32
04 IMPLANTAGAO E SERV. FINAIS 74.892,71 5.927 .47 5.927 .47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927,47 5.927 .47 13.486,94 13.486,94 17.982,58 291% 167.268.93
05 ADMINISTRAGAO 11.567,08 11.737,06 10.323,20 10.582,10 14.763,63 16.323,10 17.541,71 20.222,07 27.116,03 26.605,36 29.036,99 24.097,69 11.528,27 8.972,53 4.18% 240.416,82

SUBTOTAL 276.399,23 280.460,90 246.676,40 252.862,76 352.781,80 | 390.045,97 | 419.165,08 | 483.212,99 | 647.946,45 | 635.743,92 | 693.848,58 | 575.822,24 | 275.471,79 | 214.401,70

SUBTOTAL ACUMULADO 276.399,23 556.860,13 803.536,53 | 1.056.399,30 | 1.409.181,10 | 1.799.227,07 | 2.218.392,15 | 2.701.605,13 | 3.349.551,58 | 3.985.295,50 | 4.679.144,08 | 5.254.966,32 | 5.530.438,11 | 5.744.839,81 | 100,00% [ 5.744.839,81

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

NIA CONSTRUGCAO CIVIL LTDA
Thals Gomes de Oliveira
Sécia-Adminisfradora

CPF. N.° 840.043.802-78
RG:1796068-1

TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA — EPP - CNPJ: 22.236.840/0001-90
Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro
Manaus — Amazonas - CEP: 69040 - 420

E-mail: tecno.arte@hotmail.com

Telefone/ Whatsapp: 3232 — 2173




RDC 17

CRONOGRAMAS
\‘_ E*l.‘:_i N C_“}.A =T E - ) N Cliente: UNIVERSIDAI'DE FEDI.ERA!_ DO AMAZONAS
Objeto: Construgio do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus
BLOCO

DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 SERVICOS PELIMINARES 320358025 3203(7)8025 1,32% 64.741,29
%2 [ESTRUTURADE CONCRETO 155680 | 2063560 | 23635020 | 63560 | IEISTED | 2966020 | 67 6640 2% | 157560738
03 ESTRUTURA METALICA 13023(7);07 3;’0333(27 0,97% 47.592,24
o [pareoes a0 | o0 | 6307 | T30 AR
05 ESQUADRIAS 115()%2(‘)3;/068 1150%%3;/068 8;5(1) (1);24 8,94% 437.559,21
06 FERRAGENS 28%%;9 453%%;9 0,18% 8.600,98
07 VIDROS 117(7)663(7);24 3,63% 177.687,94
08 COBERTURA 51%820%(;8 1,16% 56.626,78
i [RevesTVENTOS 20122 | 15651054 [ 6605 | 670 | 4620 o | 4620613
10 FORROS 21%370%39 0,60% 29.474,39
o [pnTuRss 1956262 G665 | 3636555 | 6o v | 1onas e
2 |PvIENTAGOES Mosios | TT002%5 | TT062% | BS164S | TR e | w104
13 ELEMENTOS DE GRANITO 3§0783022 3§0783022 3367,83322 1} 05330/50 1 2,36% 115.685,05
14 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 81%8%%38 1,72% 84.354,98
15 APARELHOS E METAIS 2209(7)5028 1203(1)80; 2 0,99% 48.287,80
16 INST. HIDRAULICA 15;%70;8 153%2;]8 0,07% 3.574,55
17 INST. SANITARIA 237070;6 6587070&6 0,29% 13.954,11
© [eraemon o | e | | o [ e |
19 INS. TELECOMUNICACAO 1(2)068;;: ! 12068(7)02 ! 3209(7)(1);:2 1,09% 53.285,03
20 INST. C. A INCENDIO 120952022 1?:830/802 1309580/602 0,95% 46.422,06
21 INS. PROT. DESC. ATMOSFERICAS 18.545,94 9.986,28 0,58% 28.532,22

65,00% 35,00%

22 INST. AGUAS PLUVIAIS 453%%;4 453%‘234 0,19% 9.209,67

TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA — EPP - CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro
Manaus — Amazonas - CEP: 69040 - 420
E-mail: tecno.arte@hotmail.com

Telefone/ Whatsapp: 3232 — 2173
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CRONOGRAMAS
Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Objeto: Construcdo do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus

RDC 17

< 15.140,07 15.140,07 0
23 IMPERMEABILIZACAO 50 00% 5000% 0,62% 30.280,13
24 COMUNICAGAOQ VISUALITATIL 31.730,27 0,65% 31.730,27
100,00%
38.974,95 29.231,21 29.231,21
2 BANCADA : : : 1,999 7.437
> CADAS 40,00% 30,00% 30,00% %% 97.437,38
49.928,06 116.498,82 0
26 DIVERSOS 30.00% 70.00% 3,40% 166.426,88
SUBTOTAL 189.939,44 | 268.723,84 | 236.353,20 | 236.353,20 | 332.090,70 | 367.795,40 | 395.695,90 | 457.063,45 | 569.511,38 | 526.967,29 | 542.991,32 | 469.308,40 | 111.631,84 | 187.446,58
SUBTOTAL ACUMULADO 189.939,44 | 458.663,29 | 695.016,48 | 931.369,68 | 1.263.460,38 | 1.631.255,78 | 2.026.951,68 | 2.484.015,13 | 3.053.526,51 | 3.580.493,79 | 4.123.485,11 | 4.592.793,51 | 4.704.425,35 | 4.891.871,93 | 100,00% [ 4.891.871,93

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

NIA CONSTRUGCAO CIVIL LTDA
Thals Gomes de Oliveira
Sécia-Administradora
CPF. N.° 840.043.802-78
RG:1796068-1

TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA — EPP - CNPJ: 22.236.840/0001-90
Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro
Manaus — Amazonas - CEP: 69040 - 420

E-mail: tecno.arte@hotmail.com

Telefone/ Whatsapp: 3232 — 2173




\‘_EC:N{:}A RTE
e - - A, | A,

Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CRONOGRAMAS

Objeto: Construcdo do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus

INSTALACOES EXTERNAS

DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
y 0,
01  |INST. HIDRAULICA 237()%;7 287020;7 2.82% 914513
a 0,
2 |INST. COMBATE AINGENDIO 10685 | B27I5 | 45555 | 4%6%s 140 | 455645
; 0,
03  [INST. SANITARIA 31203%%;9 10,02% 32.508,49
’ 0,
04  [INST. AGUAS PLUVIAIS 120058025 2200530/2 3 120058025 15:44% 50.066,84
- 0,
05 |INST. TELECOMUNICAGAO ‘222010;)9 ‘;32010;9 3.03% 9.842,37
; 0,
06 |INST. ELETRICA 2:0858;5 420661;0/1 0 4206;1;0/1 0 1(1)5%’1010702)75 67,28% | 218.235,49
SUBTOTAL 2095927 | 4870060 | 96.552,37 | 49.023,83 | 109.117,75
SUBTOTAL ACUMULADO 20.959,27 | 69.659,86 | 166.212,24 | 215.236,07 | 324.353,81 100,00% |  324.353,81

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

NIA CONSTRUGAO CIVIL LTDA

Thals Gomes de Oliveira
Sécia-Administradora
CPF. N.° 840.043.802-78
RG:1796068-1

TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA — EPP - CNPJ: 22.236.840/0001-90
Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro
Manaus — Amazonas - CEP: 69040 - 420

E-mail: tecno.arte@hotmail.com

Telefone/ Whatsapp: 3232 — 2173




CRONOGRAMAS RDC 17
Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

\‘_EC:N{:}A RTE

Objeto: Construcdo do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus

URBANIZACAO
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
0,
o femcomia o ot | wion | use
0,
02 MURO DE ARRIMO 252010;9 %g:’z)z();Q 12,86% 15.554,48
0,
03 CALCADAS DE ACESSO 14(1)2090;1 163%‘2;6 2,34% 282477
0,
04 JARDINAGEM 21%(7)%70%0 24,57% 29.707,00
SUBTOTAL 24.432,31 27.543,21 19.340,42 19.905,38 29.707,00
SUBTOTAL ACUMULADO 24.432,31 51.975,52 71.315,94 91.221,32 120.928,32 100,00% 120.928,32

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

NIA CONSTRUGAO CIVIL LTDA
Thals Gomes de Oliveira
Sécia-Administradora
CPF. N.° 840.043.802-78
RG:1796068-1

TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA — EPP - CNPJ: 22.236.840/0001-90

Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro
Manaus — Amazonas - CEP: 69040 - 420
Telefone/ Whatsapp: 3232 — 2173

E-mail: tecno.arte@hotmail.com




CRONOGRAMAS

‘\“ ECTNOARTE Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
- e Objeto: Construgao do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus
IMPLANTAQAO DA OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
x 74.892,71 44.77% 74.892,71
01 IMPLANTACAO DA OBRA 100.00%
0.927 47 0.927 47 0.927 47 0.927 47 5.927 47 5.927 47 5.927 47 5.927 47 28,35% 47.419,75
02 |SERVICOS COMPLEMENTARES 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
13.486,94 13.486,94 17.982,58 | 26,88% 44.956,47

03  |SERVICOS FINAIS 30.00% 30.00% 40.00%

SUBTOTAL 74.892,71 0,00 0,00 5.927 47 5.927,47 5.927 47 5.927 47 5.927 47 5.927 47 5.927 47 5.927 47 13.486,94 13.486,94 17.982,58

SUBTOTAL ACUMULADO 74.892,71 74.892,71 74.892,71 80.820,18 86.747,65 92.675,12 98.602,59 104.530,05 110.457,52 116.384,99 122.312,46 135.799,40 149.286,35 167.268,93 | 100,00% 167.268,93

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

NIA CONSTRUGAO CIVIL LTDA
Thals Gomes de Oliveira
Sécia-Adminisfradora

CPF. N.° 840.043.802-78

TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA — EPP - CNPJ: 22.236.840/0001-90
Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro
Manaus — Amazonas - CEP: 69040 - 420

E-mail: tecno.arte@hotmail.com

Telefone/ Whatsapp: 3232 — 2173

RG:1796068-1
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CRONOGRAMAS
Cliente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Objeto: Construcdo do prédio da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas, no Campus de Manaus

ADMINISTRACAO

DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
< 11.567,08 11.737,06 10.323,20 10.582,10 | 14.763,63 | 16.323,10 | 17.541,71 | 20.222,07 | 27.116,03 | 26.60536 | 29.036,99 | 24.09769 | 1152827 8.972,53 .
o1 ADMINISTRAGAQ LOCAL DA OBR 4,81% 4,88% 4,29% 4,40% 6,14% 6,79% 7,30% 8,41% 11,28% 11,07% 12,08% 10,02% 4,80% 3,73% 100,00% | 240.416,82
SUBTOTAL 11.567,08 11.737,06 10.323,20 10.582,10 | 14.763,63 | 16.32310 | 17.541,71 | 20.222,07 | 27.116,03 | 26.60536 | 29.036,99 | 24.097,69 | 11.52827 8.972,53
SUBTOTAL ACUMULADO 11.567,08 | 23.30414 | 33.627,34 | 4420944 | 5897307 | 7529617 | 92.837,89 | 113.059,95 | 140.17598 | 166.781,34 | 195.818,33 | 219.916,02 | 231.44429 | 240.416,82 [100,00% | 240.416,82

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.

NIA CONSTRUGAO CIVIL LTDA
Thals Gomes de Oliveira
Sécia-Administradora

CPF. N.° 840.043.802-78

RG:1796068-1

TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA — EPP - CNPJ: 22.236.840/0001-90
Rua Capanema, 6. Quadra 7 Cj. Débora. Dom Pedro
Manaus — Amazonas - CEP: 69040 - 420

E-mail: tecno.arte@hotmail.com

Telefone/ Whatsapp: 3232 — 2173




