UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01
PREFEITURA DO CAMPUS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 10.05.2017

ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 % SUBTOTAL

01 LOCAGAO DE ANDAIMES R$ 268,80 | R$ 268,80 0,15 537,60

02 PLACA DE OBRA R$ 2.268,36 0,64 2.268,36

03 DEMOLIGAO E REMOGOES R$ 19.915,58 | R$ 8.535,25 8,09 28.450,83

04 PAREDES R$ 5.382,28 | R$ 5.382,28 3,06 10.764,56

05 DIVISORIAS R$ 544,41 0,15 544,41

06 ESQUADRIAS R$ 11.810,99 | R$ 27.558,97 11,19 39.369,95

07 FERRAGENS R$ 457,48 | R$ 1.067,45 0,43 1.524,93

08 VIDROS R$ 3.116,92 0,89 3.116,92

09 COBERTURA R$ 12.860,50 3,66 12.860,50

10 REVESTIMENTOS PISO E PAREDE R$ 43.726,65 | R$ 29.151,10 20,72 72.871,75

1 FORROS R$ 13.027,04 | R$ 30.396,43 12,34 43.423,47

12 PINTURAS EM PAREDE R$ 25.114,76 7,14 25.114,76

13 MARMORES E GRANITOS R$ 8.765,22 2,49 8.765,22

14 LOUGAS E METAIS SANITARIOS R$ 1.615,28 | R$ 3.768,98 1,53 5.384,26

15 INSTALACOES SANITARIAS R$ 277731 | R$ 1.190,27 1,13 3.967,58

16 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 4.982,52 | R$ 2.135,36 2,02 7.117,88

17 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 28.863,60 | R$ 12.370,12 1,72 41.233,72

18 INSTALAGOES PROVISORIAS R$ 15.583,35 4,43 15.583,35

19 ESTRUTURA R$ 514,55 0,15 514,55

20 SERVICOS FINAIS R$ 3.529,61 1,00 3.529,61

21 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 11.905,17 | R$ 12.897,27 7,05 24.802,44

SUBTOTAL 164.054,28 159.366,32 1,00 351.752,65

TOTAL ACUMULADO 164.054,28 | R$ 323.420,60




