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PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 19.05.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

01 LOCAÇÃO DE ANDAIMES 450,50R$                              450,50R$                              0,35 901,00                         

02 PLACA DE OBRA 2.274,78R$                           0,88 2.274,78                      

03 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES 19.221,39R$                         8.237,74R$                           10,68 27.459,13                    

04 PAREDES 351,36R$                              0,14 351,36                         

05 PISOS 14.816,65R$                         4.938,88R$                           7,68 19.755,53                    

06 REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE 17.600,02R$                         17.600,02R$                         13,69 35.200,04                    

07 FORROS 6.667,16R$                           2,59 6.667,16                      

08 COBERTURA 3.325,44R$                           1,29 3.325,44                      

09 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.714,32R$                           8.714,32R$                           6,78 17.428,64                    

10 PINTURAS 23.399,21R$                         9,10 23.399,21                    

11 DIVISÓRIAS 713,21R$                              0,28 713,21                         

12 ESQUADRIAS 25.978,94R$                         25.978,94R$                         20,21 51.957,88                    

13 FERRAGENS 1.303,83R$                           0,51 1.303,83                      

14 METAIS 462,17R$                              0,18 462,17                         

15 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 37.633,87R$                         14,64 37.633,87                    

16 SERVIÇOS FINAIS 3.435,28R$                           1,34 3.435,28                      

17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 14.635,96R$                         10.170,76R$                         9,65 24.806,72                    

SUBTOTAL 152.383,60                           104.691,65                           1,00 257.075,25                  

TOTAL ACUMULADO 152.383,60                           257.075,25R$                       


