EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA.
CLIENTE:  UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

RDC 4
ELETRONIC 006/2017 /\
: AR

SERVIGO: CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGAO E ZOOTECNIA — ICSEZ/UFAM

N2 = 2017.JEP.LIC.22G

JEP ENGENHARIA
ENDEREGO: MUNICIPIO DE PARINTIS
ORGAMENT ADMINISTRAGAO DA OBRA E TRANSPORTES
E::EgE SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO) PRAZO DA OBRA: 420 DIAS
DATA:  ABRILDE 2018

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

10  |SERVICOS COMPLEMENTARES 336.848,32 | 0,7173289 | 10.10545 3,00% | 13.473,93 4,00% | 20.210,90 6,00% 23.579,38  7,00% 23.579,38  7,00% 16.842,42  5,00% 23.579,38  7,00% 26.947,87  8,00% 40.421,80 12,00% | 4547452 13,50% | 45.474,52 13,50% 26.947,87  8,00% 10.105,45  3,00% 10.105,45  3,00%
20 |SERVICOS FINAIS 132.738,65 | 0,2826711| 3.982,16  3,00% 5.309,55  4,00% 7.964,32  6,00% 9.291,71  7,00% 9.291,71  7,00% 6.636,93  5,00% 9.291,71  7,00% 10.619,09  8,00% 15.928,64 12,00% 17.919,72  13,50% 17.919,72  13,50% 10.619,09  8,00% 3.982,16  3,00% 3.982,16  3,00%

R$ 471.614,30 (Quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

&l

Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08

Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950



