EMPRESA:
CLIENTE:

RDC ELETRONICO:

SERVIGO:
ENDEREGO:
ORCAMENTO:
BASE DE PRECO:
DATA:

CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
006/2017

CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS

MUNICIPIO DE PARINTIS

URBANIZACAO

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)
ABRIL DE 2018

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

N2 = 2017.JEP.LIC.22E

- —
JEP ENGENHARIA

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

- DESCRICAO I — - 12 (30dias) 22 (60dias) 32 (90dias) 42 (120dias) 52 (150dias) 62 (180dias) 72 (210dias) 82 (240dias) 92 (270dias) 102 (300dias) 112 (330dias) 122 (360dias) 132 (390dias) 142 (420dias)
i VALORRS | PERC.% | VALORRS| PERC.% |VALORRS | PERC.% |VALORRS| PERC.% |[VALORRS [ PERC.% |VALORRS| PERC.% |VALORRS [ PERC.% |VALORRS| PERC.% |VALORRS | PERC.% |VALORRS| PERC.% |VALORRS | PERC.% | VALORRS | PERC.% | VALORRS | PERC.% | VALORRS | PERC.%
1.0 ESTACIONAMENTO 82.641,94 | 64,54% 20.660,49  25,00% | 20.660,49  25,00% | 20.660,49  25,00% | 20.660,49  25,00%
20 CALCADAS DE ACESSO 23.952,53 | 18,71% 9.581,01  40,00% | 14.371,52  60,00%
3.0 JARDINAGEM 2144391 | 16,75% 2144391  100,00%

PRECO DE TOTAL DE CUSTO:[ 128.038,38| 100,00% |

0,00 [ 000% |

0,00 | 000% |

0,00 [ 000% |

0,00 [ 000% |

0,00 [ 000% |

0,00 [ 000% |

0,00 [ 000% |

0,00 [ 0,00%

[ 20.660,49 [ 16,14% [ 20.660,49] 16,14% [30.241,50] 23,62% [ 35.032,00 [ 27,36% | 21.443,91 | 16,75% |

0,00 [ 0,00%

PRECO DE TOTAL ACUMULADO:|

000 | 0,00% |

000 | 0,00% |

000 | 0,00% |

000 | 0,00% |

000 | 0,00% |

000 | 0,00% |

0,00 | 0,00% |

0,00 |

0,00% | 20.660,49| 16,14% | 41.320,97 | 32,27% | 71.562,47| 55,89% |106.594,47| 83,25% | 128.038,38| 100,00% | 128.038,38 [ 100,00%

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08

Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

R$ 127.377,05 (Cento e vinte sete mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).



