EMPRESA:
CLIENTE:

RDC ELETRONICO:
SERVIGO:
ENDEREGO:
ORGAMENTO:
BASE DE PREGO:
DATA:

CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS / PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUCAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGAO E ZOOTECNIA — ICSEZ/UFAM
MUNICIPIO DE PARINTIS

INSTALAGOES EXTERNAS

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)

ABRIL DE 2018

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

“JEP ENGENHARIA

N2 = 2017.JEP.LIC.22C

12 (30dias) 22 (60dias) 32 (90dias) 42 (120dias) 52 (150dias) 62 (180dias) 72 (210dias) 82 (240dias) 92 (270dias) 102 (300dias) 112 (330dias) 122 (360dias) 142 (420dias)
ITEM DESCRICAO P. TOTAL %
VALORRS | PERC.% |VALORRS | PERC.% | VALORRS | PERC.% |VALORRS| PERC.% |VALORRS| PERC.% |VALORRS| PERC.% |VALORRS | PERC.% |VALORRS [ PERC.% |VALORRS| PERC.% |VALORRS| PERC.% | VALORRS [ PERC.% | VALOR RS [PERC. %| VALOR R$ | PERC. % | VALORRS | PERC. %
1.0 INSTALA(;/T\O HIDRAULICA 14.543,24 9,40% 7.271,62 50,00% 7.271,62 50,00%
2.0 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO 10.739,84 6,94% 1.073,98  10,00% [ 1.073,98 10,00%
3.0 INSTALACAO SANITARIA 15.640,88 | 10,11%
4.0 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 33.178,35 21,45% 9.953,51 30,00% [ 13.271,34  40,00% | 9.953,51  30,00%
5.0 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO 7.318,92 4,73% 3.659,46  50,00% | 3.659,46 50,00%
6.0 INSTALAGAO ELETRICA 73.247,92 47,36% 7.324,79  10,00% | 14.649,58 20,00% [ 14.649,58 20,00%
PRECO DE TOTAL DE CUSTO:| 154.669,15 | 100,00% | 000 [ 000% | o000 [ 000% | o000 [ 000% | 000 [ 000% | 000 [ 000% [ 000 [ 000% [ 000 [ 000% | o000 [ 000% [20447,08] 13,22% [33.237,67| 21,49% [ 44.977,41 | 29,08% | 19.383,03 [ 12,53% [ 36.623,96 [ 23,68% [ 0,00 [ 0,00%
PRECO DE TOTAL ACUMULADO:| 0,00 | 000% | o000 [ 000% | o000 [ 000% | 000 [ 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 000% | 000 | 0,00% [20.447,08] 1322% |53.684,75| 34,71% | 98.662,16 | 63,79% | 118.045,19 | 76,32% | 154.669,15 | 100,00% | 154.669,15 | 100,00%

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

&t

Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08

Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

R$ 155.336,91 (Cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).



