EMPRESA:
CLIENTE:

RDC ELETRONICO:
SERVIGO:
ENDEREGO:
ORGAMENTO:
BASE DE PREGO:

CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS / PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS,

MUNICIPIO DE PARINTIS

CONSTRUGAO DA SUBESTAGAO 2

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)

«,/\

2= 2017.JEP.LIC.22D

e -
JEP ENGENHARIA

DATA: ABRIL DE 2018
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- DESCRICAO — - 12 (30dias) 2¢ (60dias) 32 (90dias) 42 (120dias) 52 (150dias) 62 (180dias) 72 (210dias) 82 (240dias) 92 (270dias) 102 (300dias) 112 (330dias) 122 (360dias) 132 (390dias) 142 (420dias)
VALORRS | PERC. % | VALORRS | PERC.% [VALORRS [ PERC.% |VALORRS| PERC.% [VALORRS | PERC.% |VALORRS| PERC.% |VALORRS | PERC.% | VALORRS$ | PERC.% | VALORRS | PERC.% | VALORRS | PERC.% | VALORRS | PERC.% | VALORRS | PERC.% | VALORRS | PERC.% | VALORRS | PERC.%
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 1.42425 | 0,79% 1.424,25 100,00%
2.0 FUNDAGOES E ESTRUTURA 20.809,60 | 11,55%
3.0 PAREDES 797597 | 4,43% 7.975,97  100,00%
4.0 ESQUADRIAS 6.76562 | 3,76%
5.0 COBERTURA 4594556 | 2,55%
6.0 REVESTIMENTO 13.362,98 | 7,42% 13.362,98  100,00%
7.0 PINTURAS 569915 | 3,16% 341949 60,00%
8.0 PAVIMENTAGOES 9.940,25 | 552%
9.0 INSTALAGAO DE ALTATENSAO | 70.671,03 | 39,23% 3533552 50,00% | 3533552  50,00%
10.0 INSTALAGAO DE BAIXA TENSAO | 38.895,69 | 21,59%
PRECO DE TOTAL DE CUSTO:[ 180.139,10] 100,00% | 0,00 | 000% | 000 [ 000% [ 000 [ 000% | o000 [ 000% | 000 [ 0,00% [22.23385] 12,34% [44.919,04] 24,94% [ 58.202,85 | 32,31% [ 54.783,36 | 3041% | 000 [ 000% | 000 [ 000% | o000 [ 000 | o000 [ 000% | o000 [ 0,00%
PRECO DE TOTALACUMULADO:[ 0,00 | 000% | 000 | 000% | o000 | 000% | 000 [ 000% [ 000 | 000% [22.23385] 12,34% [67.152,89| 37,28% [125.355,74| 69,59% | 180.139,10| 100,00% | 180.139,10| 100,00% [ 180.139,10[100,00% [ 180.139,10 100,00% [ 180.139,10| 100,00% | 180.139,10] 100,00%

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

R$ 160.495,76 (Cento e sessenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).




