
EMPRESA: Nº =  2017.JEP.LIC.22F

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:

DATA:

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %

57.443,93 100%

9.565,74 25,00% 9.565,74 25,00% 19.131,49 50,00%

95.706,90 100,00% 57.443,93 60,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.565,74 9,99% 9.565,74 9,99% 19.131,49 19,99%

57.443,93 60,02% 57.443,93 60,02% 57.443,93 60,02% 57.443,93 60,02% 57.443,93 60,02% 57.443,93 60,02% 57.443,93 60,02% 57.443,93 60,02% 57.443,93 60,02% 57.443,93 60,02% 57.443,93 60,02% 67.009,67 70,02% 76.575,42 80,01% 95.706,90 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

1.0 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 57.443,93 60,02%

2.0 SERVIÇOS FINAIS 38.262,97

12º (360dias)

R$ 96.120,11 (Noventa e seis mil, cento e vinte rais e onze centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

39,98%

9º (270dias) 10º (300dias)

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 

MUNICIPIO DE PARINTIS

IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

ABRIL DE 2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %
1º (30dias) 2º (60dias) 13º (390dias) 14º (420dias)3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias) 8º (240dias) 11º (330dias)

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1


