
       DISCRIMINAÇÃO       MÊS 1       MÊS 2       MÊS 3       MÊS 4       MÊS 5       MÊS 6       MÊS 7       MÊS 8     %     SUBTOTAL
31.198,08 280.782,74 311.980,83 233.985,62 155.990,41 171.589,45 218.386,58 155.990,41
2% 18% 20% 15% 10% 11% 14% 10%

16.559,25 24.838,87 99.355,48 24.838,87
10% 15% 60% 15%

85.350,63 81.639,73 18.554,48
46% 44% 10%

37.066,23 4.633,28 9.266,56 9.266,56 9.266,56 13.899,84 9.266,56
40% 5% 10% 10% 10% 15% 10%
98.045,30 12.255,66 24.511,32 24.511,32 24.511,32 12.255,66 17.157,93 31.864,72
40% 5% 10% 10% 10% 5% 7% 13%

SUBTOTAL 166.309,61 383.022,31 427.398,44 286.317,98 206.327,54 208.683,99 348.799,82 221.960,56

SUBTOTAL ACUMULADO 166.309,61 549.331,92 976.730,35 1.263.048,34 1.469.375,88 1.678.059,86 2.026.859,68 2.248.820,24

       DISCRIMINAÇÃO       MÊS 1       MÊS 2       MÊS 3       MÊS 4       MÊS 6       MÊS 7       MÊS 8     %     SUBTOTAL
1 20.244,27 1,30 20.244,27

100%
9.597,33 86.376,01

10% 90%
161.315,30 268.858,83 107.543,53
30% 50% 20%

17.014,17          7.291,79 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 PRÉDIO DA BIBLIOTECA

7,60 165.592,46

3
REFORÇO FUNDAÇÃO 
BLOCO 3

70,00 1.559.904,13

2
INSTALAÇÕES 
EXTERNAS

10,10 245.113,24

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRÉDIO

5
ADMINISTRAÇÃO/ 
TRANSPORTES

185.544,84

4
IMPLANTAÇÃO E 
SERV.COMPL.

4,20 92.665,57

8,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA

SERVIÇOS PELIMINARES

34,50 537.717,66

4 ESTRUTURA METÁLICA

95.973,34

3
ESTRUTURA DE 
CONCRETO

6,302 FUNDAÇÕES

1,60 24.305,95

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA

100 2.248.820,24



70% 30%
38.525,87        23.115,52 15.410,35
50% 30% 20%

       72.869,36 31.229,73
70% 30%

         2.511,19 2.511,19
50% 50%

18.960,93 18.960,93
50% 50%

26849,93
100%

27.762,03 55524,055 27.762,03
25% 50% 25%

4.848,75
100%

       13.741,23 34.353,08 20.611,85
20% 50% 30%

52.981,54 52.981,54 26.490,77
40% 40% 20%
11.782,28 23.564,57 11.782,28
25% 50% 25%

5.775,48 7.700,64 5.775,48
30% 40% 30%

7.995,88 5.330,59
60% 40%

1.357,91
100%

4.872,18
100%

6.744,94 6.744,94 13.489,88 13489,882 26.979,76

4 ESTRUTURA METÁLICA 1,60 24.305,95

5 PAREDES E DIVISÓRIAS 4,80 77.051,73

6 ESQUADRIAS 6,00 104.099,09

5.022,38

8 VIDROS

0,307 FERRAGENS

2,50 37.921,85

9 COBERTURA 1,80 26.849,93

0,30 4.848,75

111.048,11

11 FORROS

7,0010 REVESTIMENTOS

8,60 132.453,85

14 
ELEMENTOS DE 
GRANITO

68.706,16

13 PAVIMENTAÇÕES

3,8012 PINTURAS

47.129,13

15 
ELEMENTOS DE 
SERRALHERIA

3,10

1,30 19.251,59

16 APARELHOS E METAIS 0,90 13.326,47

0,30 4.872,18

1.357,91

18 INST. SANITÁRIA

0,1017 INST. HIDRÁULICA

4,3019 INST. ELÉTRICA 67.449,41



10% 10% 20% 20% 40%
4.164,37 4.164,37

50% 50%
1.970,16 3.658,88

35% 65%
1.751,86 1.751,86          7.007,42 7.007,42

10% 10% 40% 40%
1.411,84 1.411,84

50% 50%
3.106,22

100%
2.435,58        13.801,61 

15% 85%
25.127,14

100%
14.753,27

100%
33.375,27 33.375,27
50% 50%

SUBTOTAL                                      
43.072,43

34.029,04 256.188,10 275.603,77 204.335,47 236.201,99 241.322,34 231.153,61 81.069,81

SUBTOTAL ACUMULADO                    
43.072,43

34.029,04 290.217,14 565.820,91 770.156,38 1.006.358,37 1.247.680,71 1.478.834,32 1.559.904,13

       DISCRIMINAÇÃO       MÊS 1       MÊS 2       MÊS 3       MÊS 4       MÊS 5       MÊS 6       MÊS 7       MÊS 8     %     SUBTOTAL
936,83 936,83

50% 50%

0,5020 INS. TELECOMUNICAÇÃO

4,3019 INST. ELÉTRICA

0,40

22 
INS. PROT. DESC. 
ATMOSFÉRICAS

21 INST. C. A INCÊNDIO

0,20

17.518,551,10

23 INST. ÁGUAS PLUVIAIS

1,10

3.106,220,20

25 IMPERMEABILIZAÇÃO

24 INST. AR CONDICIONADO

COMUNICAÇÃO VISUAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA

       CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100 

4,90

14.753,271,00

28 EQUIPAMENTOS

27 BANCADAS

1,10 1.873,661 INST. HIDRÁULICA

67.449,41

8.328,74

2.823,68

16.237,19

25.127,14

66.750,54

1.559.904,13

5.629,04

1,7026 



1.578,26 1.578,26
50% 50%

5.065,94 5.065,94
50% 50%
20.966,51 20.966,51
50% 50%

2.204,33 2.204,33
50% 50%

26.022,18 26.022,18 52.044,36
25% 25% 50%

SUBTOTAL 26.022,18 30.741,60 82.796,23 26.032,45

SUBTOTAL ACUMULADO 26.022,18 56.763,79 139.560,02 165.592,46

       DISCRIMINAÇÃO       MÊS 1       MÊS 2       MÊS 3       MÊS 4       MÊS 5       MÊS 6       MÊS 7       MÊS 8     %     SUBTOTAL
1.642,41

100%
77.571,12 77.571,12
50% 50%

9.369,40
100%

3.490,31
100%

7.950,24 7.950,24
50% 50%

SUBTOTAL 87.163,77 85.521,36 12.859,71

1,90 3.156,522
INST. COMBATE A 
INCÊNDIO

25,20 41.933,01

5,90 10.131,88

4 INST. ÁGUAS PLUVIAIS

3 INST. SANITÁRIA

2,50 4.408,66

6 INST. ELÉTRICA

5
INST. 
TELECOMUNICAÇÃO

       CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORÇO DE FUNDAÇÃO DO BLOCO 3

1
SERVIÇOC 
PRELIMINARES

63,40 104.088,73

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA

100 

84,70 155.142,24

1.642,41

2
REFORÇO DE 
ESTRUTURA

0,80

4 SERVIÇOS FINAIS

3
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

5 SERVIÇOS TÉCNICOS

165.592,46

185.544,84

3.490,31

4,60 9.369,40

100 

7,90 15.900,48

2,00



SUBTOTAL ACUMULADO 87.163,77 172.685,13 185.544,84

       DISCRIMINAÇÃO       MÊS 1       MÊS 2       MÊS 3       MÊS 4       MÊS 5       MÊS 6       MÊS 7       MÊS 8     %     SUBTOTAL
46.912,38

100%
3.021,91 3021,905 3021,905 3.021,91

25% 25% 25% 25%
16.832,79 16.832,79
50% 50%

SUBTOTAL 46.912,38 3.021,91 3.021,91 3.021,91 3.021,91 16.832,79 16.832,79

SUBTOTAL ACUMULADO 46.912,38 49.934,29 52.956,19 55.978,10 59.000,00 59.000,00 75.832,79 92.665,57

       DISCRIMINAÇÃO       MÊS 1       MÊS 2       MÊS 3       MÊS 4       MÊS 5       MÊS 6       MÊS 7       MÊS 8     %     SUBTOTAL
9.994,18 29.982,55 39.976,74 19.988,37 19.988,37 23.986,04 35.979,06 19.988,37

5% 15% 20% 10% 10% 12% 18% 10%
2.261,48 6.784,43 9.045,91 4.522,96 4.522,96 5.427,55 8.141,32 4.522,96

5% 15% 20% 10% 10% 12% 18% 10%
SUBTOTAL 12.255,66 36.766,99 49.022,65 24.511,32 24.511,32 29.413,59 44.120,38 24.511,32

SUBTOTAL ACUMULADO 12.255,66 49.022,65 98.045,30 122.556,62 147.067,94 176.481,53 220.601,92 245.113,24

2 ADMINISTRAÇÃO DA BRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 ADMINISTRAÇÃO DA BRA

2
SERV. 
COMPLEMENTARES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

       CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA

185.544,84

199.883,68

92.665,57100 

245.113,24100 

78,5

13,2 12.087,62

50,3 46.912,38

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA

IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

100 

33.665,5736,5

45.229,5621,5

3 SERV. FINAIS


