UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA GERAL

DISCRIMINAGAO

MES 13 MES 14

01 |PREDIO BIBLIOTECA

=

237.708,61 172.180,82

0

N

INSTALAGOES EXTERNAS

0

w

SUBESTAGCAO

0

=

DEMOLIGOES

0

(3]

IMPLANTAGAO E SERV.COMPL.

15.466,82 36.089,25
[————

0

D

ADMINISTRAGAO DA OBRA

14.988,76 12.330,22

SUBTOTAL

268.164,18 220.600,29

SUBTOTAL ACUMULADO

6.603.472,01 6.824.072,30




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PREDIO
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 |SERVICOS PELIMINARES 58.041,37 1,0 58.041,37
|
02 [FUNDAGOES 70.603,63 211.810,90 70.603,63 63 353.018,17
P |—
03 |ESTRUTURA DE CONCRETO 503.683,88 503.683,88 503.683,88 503.683,88 36,1 2.014.735,53
5
04 [ESTRUTURA METALICA 14.828,29 34.599,35 09 49.427,64
|
05 |PAREDES E DIVISORIAS 95.564,02 47.782,01 47.782,01 47.782,01 43 238.910,04
5
06 |[ESQUADRIAS 130.045,76 130.045,76 65.022,88 58 325.114,41
|
07 |FERRAGENS 19.421,45 19.421,45 07 38.842,90
P
08 |VIDROS 77.156,94 77.156,94 28 154.313,87
P
09 |COBERTURA 57.240,32 1,0 57.240,32
|
10 |REVESTIMENTOS 40.645,81 121.937,43 121.937,43 81.291,62 40.645,81 73 406.458,11
1
11 [FORROS 14.857,91 03 14.857,91
|
12 |PINTURAS 19.152,93 67.035,26 38.305,86 67.035,26 34 191.529,31
| |
13 |PAVIMENTAGOES 132.044,26 88.029,50 88.029,50 44.014,75 88.029,50 79 440.147,52
1 R —
14 |ELEMENTOS DE GRANITO 53.840,18 53.840,18 53.840,18 17.946,73 32 179.467,26
1
15 |[ELEMENTOS DE SERRALHERIA 101.153,64 18 101.153,64
|——
16 |APARELHOS E METAIS 19.748,10 13.165,40 06 32.913,50
P
17 [INST. HIDRAULICA 367748 0,1 367748
|
18 |INST. SANITARIA 13.495,69 02 13.495,69




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PREDIO (continuag&o)
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
19 |INST. ELETRICA 17.417,12 17.417,12 17.417,12 17.417,12 69.668,47 69.668,47 139.336,95 6.2 348.342,37
20 [INS. TELECOMUNICACAO 6.494,80 6.494,80 19.484,39 06 32.473,98
21 [INST. C. AINCENDIO 8.634,72 11.512,96 8.634,72 05 28.782,41
22 [INS. PROT. DESC. ATMOSFERICAS 27.860,47 15.001,79 08 42.862,26
23 |INST. AGUAS PLUVIAIS 6.515,18 6.515,18 02 13.030,36
24 [INST. AR CONDICIONADO 6.231,12 6.231,12 02 12.462,24
25 [IMPERMEABILIZACAO 50.473,00 50.473,00 18 100.946,00
26 |COMUNICACAO VISUAL E TATIL 5743719 1,0 57.437,19
—

27 |BANCADAS E ARMARIOS M 07 37.739,54
28 |URBANIZAGAO M 08 4449840
29 |EQUIPAMENTOS M 33 184.988,86

SUBTOTAL - 128.645,00 211.810,90 503.683,88 501.704,64 616.665,02 624.357,11 430.173 41 517.818,54 611.876,42 604.714,62 325.569,30 237.708,61 172.180,82

SUBTOTAL ACUMULADO - 128.645,00 340.455,91 844.139,79 1.435.844,42 2.052.509,44 2.676.866,55 3.107.039,97 3.624.858,51 423673493 4.841.449,55 5.167.018,85 5.404.727 46 5576.908,28 | 100 5.576.908,28




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO INSTALACOES EXTERNAS
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 |INST. HIDRAULICA 2.187,52 2.187,52 16 4.375,03
P
02 [INST. COMBATE A INCENDIO 1.151,19 1.918,65 383,73 383,73 14 3.837,30
03 |INST. SANITARIA 6.968,78 26 6.968,78
|
04 [INST. AGUAS PLUVIAIS 12.884,99 17.179,98 12.884,99 16,0 42.949,96
|
05 [INST. TELECOMUNICACAO 4.163,66 4.163,66 3,1 8.327,32
P
06 [INST. ELETRICA 20.211,30 121.267,79 40.422,60 20.211,30 753 202.112,98
1
SUBTOTAL 20.211,30 141.655,14 65.872,41 40.448,80 383,73
SUBTOTAL ACUMULADO 20.211,30 161.866,44 227.738,84 268.187,64 268.571,37 100 268.571,37




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SUBESTAGCAO
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 |SERVICOS PELIMINARES 1.338,39 06 1.338,39
|
02 [FUNDAGOES E ESTRUTURA 19.111,23 82 19.111,23
[——
03 |PAREDES 10.034,16 43 10.034,16
|——
04 |ESQUADRIAS 7.625,90 33 7.625,90
|—
05 |COBERTURA 5.266,42 23 5.266,42
|——
06 |REVESTIMENTOS 14.308,68 62 14.308,68
|—
07 [PINTURAS 209,12 3.163,68 23 5.272,80
|
08 [PAVIMENTACOES 8.486,48 36 8.486,48
|—
09 [INSTALACAO ALTA TENSAO 46.766,75 46.766,75 402 93.533,50
P
10 |INSTALACAOQ BAIXA TENSAO 33.794,73 3379473 291 67.589,46
|
SUBTOTAL - - - - - 20.449,62 47.830,76 83.725,16 80.561,48
SUBTOTAL ACUMULADO - - - - - 20.449,62 68.280,38 152.005,54 232.567,02 100 232.567,02




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DEMOLIGOES
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 [BLOCO E 94.588,05 51,0 94.588,05
|——
02 |BLOCOF 64.542,34 348 64.542,34
|—
03 |CENTRO CONVIVENCIA PROVIS. 14.787,58 80 14.787,58
|——
04 [CASA DE VEGETACAO 6.632,23 36 6.632,23
|—
05 [SUBESTACAO 507938 27 507938
|——
SUBTOTAL 185.629,58
SUBTOTAL ACUMULADO 185.629,58 100 185.629,58




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO IMPLANTACAO DA OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 [IMPLANTACAO DA OBRA 77.025,32 430 77.025,32
|——
02 |SERVIGCOS COMPLEMENTARES 10.078,08 10.078,08 10.078,08 10.078,08 10.078,08 28,2 50.390,38
5
03 |SERVICOS FINAIS 15.466,82 36.089,25 | 288 51.556,07
|
SUBTOTAL 77.025,32 - - - 10.078,08 10.078,08 10.078,08 10.078,08 10.078,08 - - - 15.466,82 36.089,25

SUBTOTAL ACUMULADO 77.025,32 77.025,32 77.025,32 77.025,32 87.103,40 97.181,47 107.259,55 117.337,62 127.415,70 127.415,70 127.415,70 127.415,70 142.882,52 178.971,77] 100 178.971,77




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ADMINISTRACAO DA OBRA
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 [ADMINISTRACAO DA BRA 15.549,97 7.616,18 12.539,85 29.819,62 35.627,37 38.315,78 41.588,79 39.407 43 39.922,42 38.619,64 35.823,67 19.274,70 14.988,76 12.330,22 | 100,0 381.424,40
1 e e e e |
SUBTOTAL 15.549,97 7.616,18 12.539,85 29.819,62 35.627,37 38.315,78 41588,79 39.407,43 39.922,42 38.619,64 35.823,67 19.274,70 14.988,76 12.330,22
SUBTOTAL ACUMULADO 15.549,97 23.166,15 35.706,00 65.525,62 101.152,99 139.468,77 181.057,57 220.465,00 260.387 42 299.007,06 334.830,73 354.105,42 369.094,18 38142440 | 100 381.424,40




