
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 PRÉDIO BIBLIOTECA 128.645,00           211.810,90           503.683,88           591.704,64           616.665,02           624.357,11           430.173,41           517.818,54           611.876,42           604.714,62           325.569,30           237.708,61           172.180,82           81,7     5.576.908,28        

02 INSTALAÇÕES EXTERNAS -                        -                        -                        -                        -                        -                        20.211,30             141.655,14           65.872,41             40.448,80             383,73                  -                        -                        -                        3,9       268.571,37           

03 SUBESTAÇÃO -                        -                        -                        -                        -                        20.449,62             47.830,76             83.725,16             80.561,48             -                        -                        -                        -                        -                        3,4       232.567,02           

04 DEMOLIÇÕES 185.629,58           -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        2,7       185.629,58           

05 IMPLANTAÇÃO  E SERV.COMPL. 77.025,32             -                        -                        -                        10.078,08             10.078,08             10.078,08             10.078,08             10.078,08             -                        -                        -                        15.466,82             36.089,25             2,6       178.971,77           

06 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.549,97             7.616,18               12.539,85             29.819,62             35.627,37             38.315,78             41.588,79             39.407,43             39.922,42             38.619,64             35.823,67             19.274,70             14.988,76             12.330,22             5,6       381.424,40           

SUBTOTAL 278.204,87           136.261,18           224.350,75           533.503,50           637.410,08           685.508,49           744.066,04           705.039,22           714.252,92           690.944,86           640.922,02           344.844,00           268.164,18           220.600,29           

SUBTOTAL ACUMULADO 278.204,87           414.466,05           638.816,80           1.172.320,31        1.809.730,39        2.495.238,88        3.239.304,92        3.944.344,12        4.658.597,01        5.349.541,84        5.990.463,83        6.335.307,82        6.603.472,01        6.824.072,30        100      6.824.072,42        



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRÉDIO

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 58.041,37             1,0       58.041,37             

02 FUNDAÇÕES 70.603,63             211.810,90           70.603,63             6,3       353.018,17           

03 ESTRUTURA DE CONCRETO 503.683,88           503.683,88           503.683,88           503.683,88           36,1     2.014.735,53        

04 ESTRUTURA METÁLICA 14.828,29             34.599,35             0,9       49.427,64             

05 PAREDES E DIVISÓRIAS 95.564,02             47.782,01             47.782,01             47.782,01             4,3       238.910,04           

06 ESQUADRIAS 130.045,76           130.045,76           65.022,88             5,8       325.114,41           

07 FERRAGENS 19.421,45             19.421,45             0,7       38.842,90             

08 VIDROS 77.156,94             77.156,94             2,8       154.313,87           

09 COBERTURA 57.240,32             1,0       57.240,32             

10 REVESTIMENTOS 40.645,81             121.937,43           121.937,43           81.291,62             40.645,81             7,3       406.458,11           

11 FORROS 14.857,91             0,3       14.857,91             

12 PINTURAS 19.152,93             67.035,26             38.305,86             67.035,26             3,4       191.529,31           

13 PAVIMENTAÇÕES 132.044,26           88.029,50             88.029,50             44.014,75             88.029,50             7,9       440.147,52           

14 ELEMENTOS DE GRANITO 53.840,18             53.840,18             53.840,18             17.946,73             3,2       179.467,26           

15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 101.153,64           1,8       101.153,64           

16 APARELHOS E METAIS 19.748,10             13.165,40             0,6       32.913,50             

17 INST. HIDRÁULICA 3.677,48               0,1       3.677,48               

18 INST. SANITÁRIA 13.495,69             0,2       13.495,69             



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRÉDIO (continuação)

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

19 INST. ELÉTRICA 17.417,12             17.417,12             17.417,12             17.417,12             69.668,47             69.668,47             139.336,95           6,2       348.342,37           

20 INS. TELECOMUNICAÇÃO 6.494,80               6.494,80               19.484,39             0,6       32.473,98             

21 INST. C. A INCÊNDIO 8.634,72               11.512,96             8.634,72               0,5       28.782,41             

22 INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS 27.860,47             15.001,79             0,8       42.862,26             

23 INST. ÁGUAS PLUVIAIS 6.515,18               6.515,18               0,2       13.030,36             

24 INST. AR CONDICIONADO 6.231,12               6.231,12               0,2       12.462,24             

25 IMPERMEABILIZAÇÃO 50.473,00             50.473,00             1,8       100.946,00           

26 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 57.437,19             1,0       57.437,19             

27 BANCADAS E ARMÁRIOS 15.095,82             11.321,86             11.321,86             0,7       37.739,54             

28 URBANIZAÇÃO 22.249,20             22.249,20             0,8       44.498,40             

29 EQUIPAMENTOS 92.494,43             92.494,43             3,3       184.988,86           

SUBTOTAL -                        128.645,00           211.810,90           503.683,88           591.704,64           616.665,02           624.357,11           430.173,41           517.818,54           611.876,42           604.714,62           325.569,30           237.708,61           172.180,82           

SUBTOTAL ACUMULADO -                        128.645,00           340.455,91           844.139,79           1.435.844,42        2.052.509,44        2.676.866,55        3.107.039,97        3.624.858,51        4.236.734,93        4.841.449,55        5.167.018,85        5.404.727,46        5.576.908,28        100      5.576.908,28        



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INSTALAÇÕES EXTERNAS

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 INST. HIDRÁULICA 2.187,52               2.187,52               1,6       4.375,03               

02 INST. COMBATE A INCÊNDIO 1.151,19               1.918,65               383,73                  383,73                  1,4       3.837,30               

03 INST. SANITÁRIA 6.968,78               2,6       6.968,78               

04 INST. ÁGUAS PLUVIAIS 12.884,99             17.179,98             12.884,99             16,0     42.949,96             

05 INST. TELECOMUNICAÇÃO 4.163,66               4.163,66               3,1       8.327,32               

06 INST. ELÉTRICA 20.211,30             121.267,79           40.422,60             20.211,30             75,3     202.112,98           

SUBTOTAL -                        -                        -                        -                        -                        -                        20.211,30             141.655,14           65.872,41             40.448,80             383,73                  

SUBTOTAL ACUMULADO -                        -                        -                        -                        -                        -                        20.211,30             161.866,44           227.738,84           268.187,64           268.571,37           100      268.571,37           



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUBESTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 1.338,39               0,6       1.338,39               

02 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 19.111,23             8,2       19.111,23             

03 PAREDES 10.034,16             4,3       10.034,16             

04 ESQUADRIAS 7.625,90               3,3       7.625,90               

05 COBERTURA 5.266,42               2,3       5.266,42               

06 REVESTIMENTOS 14.308,68             6,2       14.308,68             

07 PINTURAS 2.109,12               3.163,68               2,3       5.272,80               

08 PAVIMENTAÇÕES 8.486,48               3,6       8.486,48               

09 INSTALAÇÃO  ALTA TENSÃO 46.766,75             46.766,75             40,2     93.533,50             

10 INSTALAÇÃO BAIXA TENSÃO 33.794,73             33.794,73             29,1     67.589,46             

SUBTOTAL -                        -                        -                        -                        -                        20.449,62             47.830,76             83.725,16             80.561,48             

SUBTOTAL ACUMULADO -                        -                        -                        -                        -                        20.449,62             68.280,38             152.005,54           232.567,02           100      232.567,02           



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DEMOLIÇÕES

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 BLOCO E 94.588,05             51,0     94.588,05             

02 BLOCO F 64.542,34             34,8     64.542,34             

03 CENTRO CONVIVÊNCIA PROVIS. 14.787,58             8,0       14.787,58             

04 CASA DE VEGETAÇÃO 6.632,23               3,6       6.632,23               

05 SUBESTAÇÃO 5.079,38               2,7       5.079,38               

SUBTOTAL 185.629,58           

SUBTOTAL ACUMULADO 185.629,58           100      185.629,58           



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 77.025,32             43,0     77.025,32             

02 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.078,08             10.078,08             10.078,08             10.078,08             10.078,08             28,2     50.390,38             

03 SERVIÇOS FINAIS 15.466,82             36.089,25             28,8     51.556,07             

SUBTOTAL 77.025,32             -                        -                        -                        10.078,08             10.078,08             10.078,08             10.078,08             10.078,08             -                        -                        -                        15.466,82             36.089,25             

SUBTOTAL ACUMULADO 77.025,32             77.025,32             77.025,32             77.025,32             87.103,40             97.181,47             107.259,55           117.337,62           127.415,70           127.415,70           127.415,70           127.415,70           142.882,52           178.971,77           100      178.971,77           



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS BIBLIOTECA SETOR SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA BRA 15.549,97             7.616,18               12.539,85             29.819,62             35.627,37             38.315,78             41.588,79             39.407,43             39.922,42             38.619,64             35.823,67             19.274,70             14.988,76             12.330,22             100,0   381.424,40           

SUBTOTAL 15.549,97             7.616,18               12.539,85             29.819,62             35.627,37             38.315,78             41.588,79             39.407,43             39.922,42             38.619,64             35.823,67             19.274,70             14.988,76             12.330,22             

SUBTOTAL ACUMULADO 15.549,97             23.166,15             35.706,00             65.525,62             101.152,99           139.468,77           181.057,57           220.465,00           260.387,42           299.007,06           334.830,73           354.105,42           369.094,18           381.424,40           100      381.424,40           


