CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TECROAPBTE
\\lls@ﬁ@@'@-ﬂ ‘E OBRA: ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DE PARINTINS DATA : 18/09/2017 BDI: 22,23%
/ DAAMAZONIA FONTE VERSAO HORA MES REF.
e | L OCAL: PREFEITURA DO CAMPUS - PARINTINS _
—— SINAPI 2017/03 SEM DESONERACAO 113,54% 71,16% 04/2017
CLIENTE: UFAM COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM DESCRICAO % VALOR (R$) MESL MES2 MES3
% R$ % | RS % | R$
1 INSTALACOES PROVISORIAS 2,93 9.862,50| 100,00 9.862,50
2 SERVICOS PRELIMINARES 21,28 71.650,51| 30,00 21.495,15| 40,00 | 28.660,20| 30,00 21.495,16
3 ESTACIONAMENTO ADAPTADO 0,92 3.101,78 100,00 3.101,78
4 SINALIZAGAO TATIL DE PISO 0,28 957,53 100,00 957,53
5 SINALIZACAO VISUAL/TATIL 60,00 9.779,76| 40,00 6.519,84
PORTAS/CORRIMAQ 484 16.299,60
6 EQUIPAMENTOS 66,78 224.811,30| 328 7.37381| 3,28 7.373,81| 93,44 | 210.063,68
7 DIVERSOS 2,04 6.859,20| 60,00 4.115,52| 40,00 2.743,68
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,92 3.108,56 100,00 3.108,56
336.650,98( 12,73 42.846,98| 14,71 49.514,98| 72,56 244.289,02
12,73 42.846,98| 24,51 92.361,96| 94,75 336.650,98
ITEM DESCRICAO % | VALOR (R$) %Tc’ta' parthia
1 INSTALACOES PROVISORIAS 2,93 9.862,50| 100,00 9.862,50
2 SERVICOS PRELIMINARES 21,28 71.650,51 | 100,00 71.650,51
3 ESTACIONAMENTO ADAPTADO 0,92 3.101,78| 100,00 3.101,78
4 SINALIZACAO TATIL DE PISO 0,28 957,53| 100,00 957,53
5 SINALIZAGAO VISUAL/TATIL 100,00 16.299 60
PORTAS/CORRIMAO 4.84 16.299,60
6 EQUIPAMENTOS 66,78 224.811,30| 100,00 224.811,30
7 DIVERSOS 2,04 6.859,20/| 100,00 6.859,20)
SERVICOS COMPLEMENTARES 0,92 3.108,56| 100,00 3.108,56
336.650,98
336.650,98
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