UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS GERAL
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.07.2016
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % SUBTOTAL
01 [AMPLIACAO ESTACIONAMENTO ICHL 50.814,33 50.814,33 82.076,54 99.002,59 81.953,60 37,2 364.661,39
1
02 [ABRIGOS E PASSARELAS 17.474,18 71.097,79 83.149,61 96.977,17 47.234,70 322 315.933,45
1
03 [TERMINAL FINAL DE LINHA 20.785,22 14.858,73 18.211,87 44.623,16 32.804,47 134 131.283,45
1
04 |AMPLIACAO AREA CONVIVENCIA ICHL 4.562,54 23.376,48 26.056,09 15.680,01 71 69.675,12
1
05 |DEMOLICOES 8.396,05 09 8.396,05
|
06 |IMPLANT. E SERV. COMPLEMETARES 11.170,92 1.560,70 1,3 12.731,62
| |
07 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 9.159,04 13.995,19 18.307,57 22.396,42 15.026,57 8,0 78.884,80
1
SUBTOTAL 104.807,19|  160.147,32|  209.494,11| 25628294  171.949,52 100,0
SUBTOTAL ACUMULADO 104.807,19| 26495452 | 474.44862| 73073156  902.681,08 981.565,88




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS AMPLIAGAO ESTACIONAMENTO ICHL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.07.2016
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % | SUBTOTAL

01 | ESTACIONAMENTO 50.814,33 50.814,33 50.814,33 50.814,33 50.814,33 69,7 254.071,64

02 | ESCADAS 10.659,92 10.659,92 14.213,22 9,7 35.533,05

03 | INSTALAGAO ELETRICA 20.602,30 20.602,30 1.3 41.204,60

04 | JARDINAGEM 16.926,05 16.926,05 93 33.852,10

SUBTOTAL 50.814,33 50.814,33 82.076,54 99.002,59 81.953,60

SUBTOTAL ACUMULADO 50.814,33 101.628,66 183.705,20 282.707,79 364.661,39 100,0 364.661,39




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS ABRIGOS E PASSARELAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.07.2016
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % | SUBTOTAL
01 [ESTRUTURA METALICA 33.029,33 44.039,10 33.029,33 34,8 110.097,75
|
02 |COBERTURA 25.424,45 25.424 45 16,1 50.848,89
|
03 |[PINTURAS 14.769,55 14.769,55 14.769,55 4.923,18 15,6 49.231,83
5
04 PAVIMENTACOES 17.474,18 23.298,91 17.474,18 184 58.247,28
-
05 |NSTALAQAO ELETRICA 6.050,10 6.050,10 38 12.100,19
|
06 [INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 6.866,78 6.866,78 43 13.733,55
P
07 |DIVERSOS 10.836,98 10.836,98 6,9 21.673,96
|
SUBTOTAL 17.474,18 71.097,79 83.149,61 96.977,17 47.234,70
SUBTOTAL ACUMULADO 17.474,18 88.571,97 171.721,58 268.698,75 315.933,45 100,0 315.933,45




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS TERMINAL FINAL DE LINHA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.07.2016
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % | SUBTOTAL
01 [SERVIGOS PRELIMINARES 2.003,07 2.003,07 31 4.006,14
P
02 FUNDAQOES E ESTRUTURA 18.782,15 9.391,08 9.391,08 28,6 37.564,30
-
03 [ESTRUTURA METALICA 5.964,44 45 5.964,44
|—
04 |PAREDES 3.464,59 3.464,59 53 6.929,17
|
05 |[ESQUADRIAS 11.519,19 8,38 11.519,19
|
06 |COBERTURA 5.461,23 42 5.461,23
|—
07 |REVESTIMENTOS 7.840,48 7.840,48 11,9 15.680,95
|
08 |PINTURAS 3.398,78 3.398,78 52 6.797,56
|
09 PAV|MENTACOES 5.356,21 5.356,21 8,2 10.712,41
P
10 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS 293087 22 293087
|
11 |INSTALAGAO HIDRAULICA 311487 1.334,05 34 444982
|
12 INSTALACAO SANITARIA 2.880,49 1.234,49 31 4.114,98
|
13 |NSTALAQAO ELETRICA 10.606,67 454572 11,5 15.152,39
|
SUBTOTAL 20.785,22 14.858,73 18.211,87 44.623,16 32.804,47
SUBTOTAL ACUMULADO 20.785,22 35.643,95 53.855,82 98.478,98 131.283,45 100,0 131.283,45




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

AMPLIACAO AREA CONVIVENCIA ICHL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.07.2016
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % | SUBTOTAL
01 [SERVIGOS PRELIMINARES 1,650,30 24 1,650,30
|
02 FUNDACOES 2.912,24 42 2.912,24
|
03 [ESTRUTURA METALICA 17.845,40 17.845,40 51,2 35.690,80
|
04 |COBERTURA 2.679,61 2.679,61 7.7 5.359,22
P
05 |[PINTURAS 5.531,08 5.531,08 15,9 11.062,16
|
06 PAVIMENTACOES 11.099,32 15,9 11.099,32
|—
07 [INSTALAGAO ELETRICA 1.901,08 27 1.901,08
|—
SUBTOTAL 4.562,54 23.376,48 26.056,09 15.680,01
SUBTOTAL ACUMULADO 4.562,54 27.939,02 53.995,11 69.675,12 100,0 69.675,12




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLICOES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.07.2016
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % | SUBTOTAL

01 [DEMOLIGAO TERMINAL 1 466044 555 466044
|

02 [DEMOLIGAO TERMINAL 2 272913 325 272913
|

03 [DEMOLIGAO ABRIGOS PROVISORIOS 1.006,48 12,0 1.006,48
|

SUBTOTAL

8.396,05

SUBTOTAL ACUMULADO

8.396,05

100,0

8.396,05




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

IMPLANTAGCAO DA OBRA E SERVIGOS FINAIS

PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.07.2016
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % | SUBTOTAL
01 | IMPLANTAGAO DA OBRA 11.470,92 877 11.470,92
|
02 | SERVIGOS FINAIS 1.560,70 123 1.560,70
|
SUBTOTAL 11.170,92 1.560,70
SUBTOTAL ACUMULADO 11.170,92 11.170,92 11.170,92 11.170,92 12.731,62 100,0 12.731,62




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.07.2016
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % | SUBTOTAL
01 ADM|N|STRAQAO LOCAL DA OBRA 9.159,04 13.995,19 18.307,57 22.396,42 15.026,57 100,0 78.884,80
1
SUBTOTAL 9.159,04 13.995,19 18.307,57 22.396,42 15.026,57
SUBTOTAL ACUMULADO 9.159,04 23.154,23 41.461,80 63.858,23 78.884,80 100,0 78.884,80




