
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CAMPUS 2 DE COARI - BLOCO 1

CRNOGOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

46.114,99

100%

9.943,54 9.943,54 13.258,05

30,00% 30,00% 40,00%

SUBTOTAL
46.114,99 9.943,54 9.943,54 13.258,05

SUBTOTAL ACUMULADO
46.114,99 46.114,99 46.114,99 46.114,99 46.114,99 46.114,99 46.114,99 46.114,99 46.114,99 46.114,99 46.114,99 56.058,53 66.002,07 79.260,13 100% 79.260,13

33.145,14

Empresa:  J.J BARROSO LTDA - ME

CNPJ: 11.991.524/0001-08

Travessa PTB, 107 - São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053230

58,18%
46.114,99

03 SERV. FINAIS 41,82%

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA


