
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CAMPUS 2 DE COARI - BLOCO 1

DISCRIMINAÇÃO MÊS 

1

MÊS 

2

MÊS 

3

MÊS 

4
MÊS 5

MÊS 

6
MÊS 7

MÊS 

8

MÊS 

9
MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

23.686,36 23.686,36 23.686,36 23.686,36 23.686,36 23.686,36 23.636,63

14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,26%

2.440,52 2.440,52

50,00% 50,00%

3.057,25 3.057,25

50,00% 50,00%

2.555,94 2.555,94

50,00% 50,00%

753,55

100,00%

10.723,78 10.723,78

50,00% 50,00%

1.077,22 1.077,22

50,00% 50,00%

3.169,17 3.169,17

50,00% 50,00%

46.470,27 46.470,27

50,00% 50,00%

SUBTOTAL - - - - 23.686,36 23.686,36 23.686,36 70.156,63 70.156,63 37.467,38 47.414,05 9.242,84

SUBTOTAL ACUMULADO - - - - 23.686,36 47.372,71 71.059,07 141.215,69 211.372,32 248.839,70 296.253,74 305.496,59 100% 305.496,59

30,42%

92.940,54

Empresa:  J.J BARROSO LTDA - ME

CNPJ: 11.991.524/0001-08

Travessa PTB, 107 - São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053230

CRNOGOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

RESERVATÓRIO

09 POÇOS

0,71%

2.154,43

08 INST.C.DESC.ATMOSFÉRICA

S

2,07%

6.338,34

07 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

0,25%

753,55

06 INST HIDRÁULICA/INCÊNDIO 7,02%

21.447,55

05 PAVIMENTAÇÕES

6.114,49

04 PINTURAS 1,67%

5.111,87

03 ELEMENTOS DE 

SERRALHERIA

54,26%

2,00%

165.754,76

02 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,60%

4.881,05

01 ESTRUTURA


