
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CAMPUS 2 DE COARI - BLOCO 1

DISCRIMINAÇÃO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

6.504,88 15.998,95 13.836,64 13.836,64 21.166,87 26.516,70 26.356,26 27.859,60 43.891,36 42.922,65 47.990,39 31.570,54 11.903,19 10.178,10

1,91% 4,70% 4,06% 4,06% 6,22% 7,79% 7,74% 8,18% 12,89% 12,60% 14,09% 9,27% 3,50% 2,99%

2.135,10 5.251,33 4.541,61 4.541,61 6.947,61 8.703,58 8.650,92 9.144,36 14.406,48 14.088,51 15.751,90 10.362,40 3.906,99 3.340,76

1,91% 4,70% 4,06% 4,06% 6,22% 7,79% 7,74% 8,18% 12,89% 12,60% 14,09% 9,27% 3,50% 2,99%

SUBTOTAL

8.639,99 21.250,28 18.378,24 18.378,24 28.114,48 35.220,28 35.007,18 37.003,96 58.297,84 57.011,15 63.742,29 41.932,94 15.810,18 13.518,86

SUBTOTAL ACUMULADO

8.639,99 29.890,27 48.268,51 66.646,76 94.761,24 129.981,52 164.988,69 201.992,65 260.290,49 317.301,65 381.043,94 422.976,88 438.787,06 452.305,93 100% 452.305,93

02 TRANSPORTES
24,71% 111.773,15

Empresa:  J.J BARROSO LTDA - ME

CNPJ: 11.991.524/0001-08

Travessa PTB, 107 - São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053230

ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA E TRANSPORTES

CRNOGOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
75,29% 340.532,78


