
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

17.052,81R$      27.590,64R$      36.483,91R$      28.665,93R$      16.711,25R$      

66.075,63R$      28.908,09R$      55.751,31R$      55.751,31R$      

30.264,45R$      30.264,45R$      

41.313,49R$      17.705,78R$      

58.508,79R$      58.508,79R$      

60.167,22R$      85.622,59R$      85.622,59R$      

71.359,45R$      49.402,69R$      98.805,39R$      

24.900,99R$      24.900,99R$      25.655,56R$      

13.350,66R$      

15.578,17R$      10.385,45R$      

10.393,68R$      24.251,93R$      

8.790,06R$        8.790,06R$        

7.271,04R$        

2.046,74R$        2.046,74R$        5.209,89R$        

92,1% 1.204.108,52R$       R$ 165.543,18 R$ 258.882,76 R$ 345.977,69 R$ 271.069,94 R$ 162.634,95

R$ 165.543,18 R$ 424.425,94 R$ 770.403,63 R$ 1.041.473,57 R$ 1.204.108,52

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

13.0 Sistemas de combate a incêndio 0,60% 7.271,04R$              

9.0 Instalações telefônicas 1,11% 13.350,66R$            

10.0 Instalações de lógica 2,16% 25.963,62R$            

7.0 Pintura 18,23%

9.303,38R$              

11.0 Aparelhos e metais 2,88% 34.645,61R$            

17.580,12R$            

TOTAL DA COLUNA

TOTAL ACUMULADO.................................>

12.0 Instalações hidrossanitárias 1,46%

14.0 Limpeza 0,77%

219.567,53R$          

8.0 Instalações elétricas 6,27% 75.457,54R$            

5.0 Esquadrias 9,72% 117.017,57R$          

6.0 Pavimentação 19,22% 231.412,40R$          

3.0 Revestimento 5,03% 60.528,89R$            

4.0 Cobertura 4,90% 59.019,27R$            

CLIENTE: FUA/UFAM

REFORMA FACED

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

2.0 Alvenaria e vedações 17,15% 206.486,35R$          

ITEM VALOR DO ITEM C/ BDI Meses

1.0 Serviços preliminares e administração da obra 10,51% 126.504,54R$          


