EMPRESA:
CLIENTE:

RDC ELETRONICO:

SERVIGO:
ENDERECO:
ORCAMENTO:
BASE DE PRECO:
DATA:

CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

006/2017

CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS
MUNICIPIO DE PARINTIS

URBANIZACAO

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)

ABRIL DE 2017

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

20.749,69  25,00% | 20.749,69 25,00% | 20.749,69  25,00% | 20.749,69  25,00%

N2 = 2017.JEP.LIC.22E

P
AR

JEP ENGENHARIA

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

9.136,72  40,00% | 13.705,09  60,00%

1.0 ESTACIONAMENTO 82.998,75 | 65,16%
2.0 CALGADAS DE ACESSO 22.841,81 17,93%
3.0 JARDINAGEM 21.536,49 16,91%

21.536,49

R$ 127.377,05 (Cento e vinte sete mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).
PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08

Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

100,00%




