
1 2 3

21.279,55 25.535,46 38.303,19
25,00% 30,00% 45,00%

8.311,81 19.948,34 4.987,09
25,00% 60,00% 15,00%

13.837,36 16.604,83 24.907,24
25,00% 30,00% 45,00%

6.944,67 16.667,20 4.166,80
25,00% 60,00% 15,00%

8.154,64 19.027,48
30,00% 70,00%

6.454,02 15.059,39
30,00% 70,00%

8.109,35
100,00%

482,84
100,00%

6.700,88
100,00%

3.726,26 6.210,43 14.905,03
15,00% 25,00% 60,00%

8.685,01 3.722,15
70,00% 30,00%

3.029,31 3.029,31
50,00% 50,00%

7.146,11 11.717,22 9.652,66
25,06% 41,09% 33,85%

SUBTOTAL 337.305,60 100,00% 84.539,41 140.500,53 112.265,65

SUBTOTAL ACUMULADO 337.305,59 174,77% 84.539,41 225.039,94 337.305,59

Manaus-AM, 08 de Janeiro de 2019

MARCIO BRENDO DA SILVA AGUIAR

REPRESENTANTE

CI: 2988357-1

COMBATE A INCÊNDIO 6.058,61 1,80%

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 28.515,99 8,45%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.841,72 7,36%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.407,16 3,68%

SALA DE PRONTUÁRIOS 482,84 0,14%

SALA DE HIGIENIZAÇÃO 6.700,88 1,99%

13,0

LABORATÓRIO DE DENTÍSTICA 55.349,42 16,41%

LABORATÓRIO DE MATERIAIS 27.778,66 8,24%

SALA DE ESTUDOS DE PÓS GRADUAÇÃO 27.182,12 8,06%

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

LABORATÓRIO MULTIMÍDIA 21.513,41
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% ETAPA
PREÇO 

ETAPA
DESCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS

1,0 LABORATÓRIOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS 01

ITEM

10,0

11,0

12,0

MESES

2,0 LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 02 33.247,24

85.118,19 25,23%

9,86%

6,38%

REPROGRAFIA / INFORMÁTICA 8.109,35 2,40%
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