
       DISCRIMINAÇÃO       MÊS 1       MÊS 2       MÊS 3       MÊS 4       MÊS 5       MÊS 6       MÊS 7       MÊS 8     %     SUBTOTAL
31.535,10 283.815,86 315.350,96 236.513,22 157.675,48 173.443,03 220.745,67 157.675,48
2% 18% 20% 15% 10% 11% 14% 10%

16.906,29 25.359,43 101.437,73 25.359,43
10% 15% 60% 15%

83.837,91 80.192,78 18.225,63
46% 44% 10%

37.681,78 4.710,22 9.420,44 9.420,44 9.420,44 14.130,67 9.420,44
40% 5% 10% 10% 10% 15% 10%
90.660,07 11.332,51 22.665,02 22.665,02 22.665,02 11.332,51 15.865,51 29.464,52
40% 5% 10% 10% 10% 5% 7% 13%

SUBTOTAL 159.876,94 383.696,50 427.629,20 286.824,31 206.667,23 210.134,97 352.179,58 221.919,88

SUBTOTAL ACUMULADO 159.876,94 543.573,45 971.202,65 1.258.026,96 1.464.694,19 1.674.829,16 2.027.008,75 2.248.928,63

       DISCRIMINAÇÃO       MÊS 1       MÊS 2       MÊS 3       MÊS 4       MÊS 6       MÊS 7       MÊS 8     %     SUBTOTAL
1 20.789,59 1,30 20.789,59

100%
9.747,96 87.731,61

10% 90%
162.021,42 270.035,71 108.014,28
30% 50% 20%

17.491,43          7.496,33 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 PRÉDIO DA BIBLIOTECA

7,60 169.062,89

3
REFORÇO FUNDAÇÃO 
BLOCO 3

70,00 1.576.754,80

2
INSTALAÇÕES 
EXTERNAS

10,10 226.650,18

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRÉDIO

5
ADMINISTRAÇÃO/ 
TRANSPORTES

182.256,32

4
IMPLANTAÇÃO E 
SERV.COMPL.

4,20 94.204,44

8,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA

SERVIÇOS PELIMINARES

34,50 540.071,41

4 ESTRUTURA METÁLICA

97.479,57

3
ESTRUTURA DE 
CONCRETO

6,302 FUNDAÇÕES

1,60 24.987,75

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA

100 2.248.928,63



70% 30%
38.122,94        22.873,76 15.249,17
50% 30% 20%

       74.894,15 32.097,49
70% 30%

         2.552,81 2.552,81
50% 50%

19.634,23 19.634,23
50% 50%

27777,64
100%

27.641,88 55283,76 27.641,88
25% 50% 25%

4.918,20
100%

       13.741,74 34.354,35 20.612,61
20% 50% 30%

53.469,65 53.469,65 26.734,82
40% 40% 20%
12.097,73 24.195,46 12.097,73
25% 50% 25%

5.879,93 7.839,90 5.879,93
30% 40% 30%

8.258,50 5.505,66
60% 40%

1.352,93
100%

4.820,43
100%

6.721,85 6.721,85 13.443,69 13443,692 26.887,38

4 ESTRUTURA METÁLICA 1,60 24.987,75

5 PAREDES E DIVISÓRIAS 4,80 76.245,87

6 ESQUADRIAS 6,00 106.991,64

5.105,62

8 VIDROS

0,307 FERRAGENS

2,50 39.268,46

9 COBERTURA 1,80 27.777,64

0,30 4.918,20

110.567,52

11 FORROS

7,0010 REVESTIMENTOS

8,60 133.674,12

14 
ELEMENTOS DE 
GRANITO

68.708,69

13 PAVIMENTAÇÕES

3,8012 PINTURAS

48.390,91

15 
ELEMENTOS DE 
SERRALHERIA

3,10

1,30 19.599,76

16 APARELHOS E METAIS 0,90 13.764,16

0,30 4.820,43

1.352,93

18 INST. SANITÁRIA

0,1017 INST. HIDRÁULICA

4,3019 INST. ELÉTRICA 67.218,46



10% 10% 20% 20% 40%
4.165,96 4.165,96

50% 50%
2.039,86 3.788,32

35% 65%
1.732,70 1.732,70          6.930,78 6.930,78

10% 10% 40% 40%
1.442,76 1.442,76

50% 50%
3.110,18

100%
2.484,36        14.078,04 

15% 85%
26.079,90

100%
15.024,43

100%
34.936,29 34.936,29
50% 50%

SUBTOTAL                                      
43.072,43

34.754,60 258.207,58 276.757,55 204.714,21 239.072,70 245.025,93 236.299,92 81.922,31

SUBTOTAL ACUMULADO                    
43.072,43

34.754,60 292.962,18 569.719,73 774.433,95 1.013.506,64 1.258.532,57 1.494.832,49 1.576.754,80

       DISCRIMINAÇÃO       MÊS 1       MÊS 2       MÊS 3       MÊS 4       MÊS 5       MÊS 6       MÊS 7       MÊS 8     %     SUBTOTAL
932,71 932,71

50% 50%

0,5020 INS. TELECOMUNICAÇÃO

4,3019 INST. ELÉTRICA

0,40

22 
INS. PROT. DESC. 
ATMOSFÉRICAS

21 INST. C. A INCÊNDIO

0,20

17.326,961,10

23 INST. ÁGUAS PLUVIAIS

1,10

3.110,180,20

25 IMPERMEABILIZAÇÃO

24 INST. AR CONDICIONADO

COMUNICAÇÃO VISUAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA

       CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100 

4,90

15.024,431,00

28 EQUIPAMENTOS

27 BANCADAS

1,10 1.865,411 INST. HIDRÁULICA

67.218,46

8.331,92

2.885,52

16.562,40

26.079,90

69.872,58

1.576.754,80

5.828,18

1,7026 



1.586,71 1.586,71
50% 50%

5.043,96 5.043,96
50% 50%
21.349,46 21.349,46
50% 50%

2.163,87 2.163,87
50% 50%

26.727,38 26.727,38 53.454,75
25% 25% 50%

SUBTOTAL 26.727,38 31.410,66 84.531,45 26.393,41

SUBTOTAL ACUMULADO 26.727,38 58.138,04 142.669,48 169.062,89

       DISCRIMINAÇÃO       MÊS 1       MÊS 2       MÊS 3       MÊS 4       MÊS 5       MÊS 6       MÊS 7       MÊS 8     %     SUBTOTAL
1.562,19

100%
76.542,50 76.542,50
50% 50%

9.418,02
100%

3.514,63
100%

7.338,24 7.338,24
50% 50%

SUBTOTAL 85.442,93 83.880,74 12.932,65

1,90 3.173,422
INST. COMBATE A 
INCÊNDIO

25,20 42.698,91

5,90 10.087,91

4 INST. ÁGUAS PLUVIAIS

3 INST. SANITÁRIA

2,50 4.327,74

6 INST. ELÉTRICA

5
INST. 
TELECOMUNICAÇÃO

       CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORÇO DE FUNDAÇÃO DO BLOCO 3

1
SERVIÇOC 
PRELIMINARES

63,40 106.909,50

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA

100 

84,70 153.085,00

1.562,19

2
REFORÇO DE 
ESTRUTURA

0,80

4 SERVIÇOS FINAIS

3
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

5 SERVIÇOS TÉCNICOS

169.062,89

182.256,32

3.514,63

4,60 9.418,02

100 

7,90 14.676,48

2,00



SUBTOTAL ACUMULADO 85.442,93 169.323,67 182.256,32

       DISCRIMINAÇÃO       MÊS 1       MÊS 2       MÊS 3       MÊS 4       MÊS 5       MÊS 6       MÊS 7       MÊS 8     %     SUBTOTAL
47.592,09

100%
3.090,06 3090,0575 3090,0575 3.090,06

25% 25% 25% 25%
17.126,06 17.126,06
50% 50%

SUBTOTAL 47.592,09 3.090,06 3.090,06 3.090,06 3.090,06 17.126,06 17.126,06

SUBTOTAL ACUMULADO 47.592,09 50.682,15 53.772,21 56.862,26 59.952,32 59.952,32 77.078,38 94.204,44

       DISCRIMINAÇÃO       MÊS 1       MÊS 2       MÊS 3       MÊS 4       MÊS 5       MÊS 6       MÊS 7       MÊS 8     %     SUBTOTAL
8.958,73 26.876,20 35.834,93 17.917,46 17.917,46 21.500,96 32.251,44 17.917,46

5% 15% 20% 10% 10% 12% 18% 10%
2.373,78 7.121,33 9.495,11 4.747,55 4.747,55 5.697,06 8.545,60 4.747,55

5% 15% 20% 10% 10% 12% 18% 10%
SUBTOTAL 11.332,51 33.997,53 45.330,04 22.665,02 22.665,02 27.198,02 40.797,03 22.665,02

SUBTOTAL ACUMULADO 11.332,51 45.330,04 90.660,07 113.325,09 135.990,11 163.188,13 203.985,16 226.650,18

2 ADMINISTRAÇÃO DA BRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 ADMINISTRAÇÃO DA BRA

2
SERV. 
COMPLEMENTARES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

       CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA

182.256,32

179.174,64

94.204,44100 

226.650,18100 

78,5

13,2 12.360,23

50,3 47.592,09

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA

IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

100 

34.252,1236,5

47.475,5421,5

3 SERV. FINAIS


