UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01
PREFEITURA DO CAMPUS FLET - FACULDADE DE LETRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % | SUBTOTAL
01 |BLOCO FLET - - 23015539 | 28342956 | 28342956 | 36520801 | 457.37341| 72454192 | 72062027 | 61078119 | 477.811,82 | 22322668 | 23462883 | 212.942,91| 81,7 | 4.833.24855
#
02 |PASSAGENS COBERTAS - - - - - - - 7.658,73 978789 | 2728877 |  14.022.82 375718 - - 11| 6249538
03 |INSTALAGOES EXTERNAS - - - - - - - 30.86095 | 8951018 |  60.646,30 | 4225395 - - - 39| 23228038
04 |DEMOLIGOES 88.93167 | 130.454,29 - - - - - - - - - - - - 37| 219.38596
*
05 |IMPLANT / SERV.COMPLEMENTARES | 75.844,94 | 3250497 | - 4.016,99 4.016,99 4.016,99 4.016,99 8.033,97 8.033,97 4.016,99 4.016,99 - - 4795122 33| 196.47098
—
06 |ADMINSITRAGAO DA OBRA 11.08249 | 1096026 |  1547972| 1933299 | 1933299 | 2483927 |  31.03205| 5246802 | 5629207 | 4726286 | 3619173 1526641 1578059 | 1754713 | 63| 37286858
SUBTOTAL 17585910 | 173.91952 | 24563511 | 30677953 | 30677953 | 394.154,26 | 49242244 | 83257259 | 89325339 | 749.976,10 | 57420731 | 24225026 | 25040942 | 27844126
SUBTOTAL ACUMULADO 17585910 | 349.77862 | 59541373 | 90219326 | 1.208.972,79 | 1.603.127,06 | 2.095.549,50 | 2.928.122,09 | 3.821.37548 | 4571.351,58 | 5.145.648,88 | 5.387.899,15 | 5638.308,57 | 5916.74983 | 100 | 5.916.749,83




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 02
PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FLET

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % | SUBTOTAL
01 |SERVIGOS PELIMINARES 19.429,41 04| 1942041

[—
02 |ESTRUTURA DE CONCRETO 21072598 | 28096797 | 280.967.97 | 280967,97 | 21072598 | 140.48399 201 1404.839,87
03 |ESTRUTURA METALICA | 176.922,98| 176.922,98 73| 35384595
04 |PAREDES 8186845 | 4093423 |  40.93423 34| 163.736,90
05 |DIVISORIAS 10203651 | 102.036,51 42| 20407302
| —
06 |ESQUADRIAS 12377477 | 12377477 51| 24754954
—
07 |FERRAGENS | 6.534,53 6.534,53 03|  13.069,05
08 |VIDROS | 41.446,90 | 09| 4144690
09 |COBERTURA 94.782,02 20| 9478202
[—
10 |REVESTIMENTOS 4499695 | 4499695 | 134.990,84 47| 22498473
11 |FORROS | 126.384,73 | 126.384,73 52| 25276946
12 [PINTURAS 58.069,26 14517315 |  87.103,89 60| 29034629
prm— I—I—
13 |PAVIMENTAGOES 10018542 | 10018542 | 12022250 |  80.148,33 83| 40074166
14 |ELEMENTOS DE GRANITO 4647881 7746468 |  30.98587 32| 15492935
15 |ELEMENTOS DE SERRALHERIA | 53.582,55 | 11| 5358255
16 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS 13.802,13 | 13.802,13 | 06| 2760426
17 |INSTALAGAO HIDRAULICA | 4.761,10| 0,1 4.761,10
18 |INSTALAGAO SANITARIA 11.029,32 02| 1102032
19 |INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 34770,28 07| 3477028
]




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 03
PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FLET
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (Continuagao)
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % | SUBTOTAL
20 |INSTALAGAO ELETRICA 35.02554 | 17512769 | 10507661 |  35.02554 72| 35025538
*
21 |INSTALAGAO TELECOMUNICAGAO 13.049,94 | 21.749,90 8.699,96 09| 4349979
22 |INSTALAGAO C. A INCENDIO | 55.133,51 11| 5513351
23 |INSTALAGAO SPDA 2.461,59 2.461,59 2.461,59 2.461,59 246159 | 12307,93 05| 2461585
[ I [ I
24 |COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 17948571 | 37| 179.48571
—
25 |EQUIPAMENTOS 14850945 | 31| 14850945
26 |PAISAGISMO | 3345720 | 07| 3345720
SUBTOTAL 23015539 | 28342956 | 28342956 | 36520801 | 457.37341| 72454192 | 72062027 | 61078119 | 477.811,82| 22322668 | 23462883 | 212.942,91
SUBTOTAL ACUMULADO 230.155,39 |  513.584,95 | 797.01451 | 1.162.31252 | 1.619.685,93 | 2.344.227,85 | 3.073.857,12 | 3.684.638,31 | 4.162.450,13 | 4.385.676,81 | 4.620.305,64 | 4.833.24855| 100 | 4.833.24855




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 04
PREFEITURA DO CAMPUS PASSAGENS COBERTAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % | SUBTOTAL
01 |[FUNDAGOES 7.658,73 12,3 7.658,73
—
02 |ESTRUTURA METALICA M 23| 1581860
03 |COBERTURA Iﬂ' 14,6 9.093,82

04 |PINTURAS 1.878,59 | | 3.757,18 3.757,18 15,0 9.392,94

05 [PAVIMENTACOES | 10.265,65 | 10.265,65 | 32,9 20.531,29

SUBTOTAL - - - - - - - 7.658,73 9.787,89 27.268,77 14.022,82 3.757,18

SUBTOTAL ACUMULADO - - - - - - - 7.658,73 17.446,62 44.715,38 58.738,20 62.495,38 100 62.495,38




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 05
PREFEITURA DO CAMPUS INSTALACOES EXTERNAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % | SUBTOTAL

01 |INSTALAGAO HUDRAULICA 4617,66 4617,66 40 9.23531
[———

02 |INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 1100606 | 2201213 | 2201213 27| 5503032

03 |INSTALAGAO SANITARIA | 3.157,24 14 3.157,24

04 |INSTALAGAO TELECOMUNICAGAO 10.232,83 44| 1023283

05 |INSTALAGAO ELETRICA 2886388 | 5772776 |  28.86388 |  28.863.88 621 14431941

06 |INSTALACAO DE C. A INCENDIO | 5.152,64 | 5.152,64 | 44 10.305,27

SUBTOTAL - - - - - - - 39.869,95 89.510,18 60.646,30 42.253,95

SUBTOTAL ACUMULADO - - - - - - - 39.869,94 129.380,11 190.026,40 232.280,34 100 232.280,38




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06
PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLICOES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % | SUBTOTAL
01 | FUNDAGCOES 33.648,93 15,3 33.648,93
—
02 | ESTRUTURA DE CONCRETO 711623 | 711623 | 6,5 14.232,45
03 | ESTRUTURA METALICA | 59.936,25 | 59.936,25 | 54,6 119.872,50
04 | ALVENARIAS | 2.987,62 | 14 2.987,62
05 | ESQUADRIAS | 5.278,55 | 24 5.278,55
06 | PAVIMENTAGOES | 20.226,69 9,2 20.226,69
07 | COBERTURA 4.086,83 | 19 4.086,83
08 | REMOGAO DE ENTULHO | 952620 | 952620 8,7 19.052,39
SUBTOTAL 88.931,67 130.454,29
SUBTOTAL ACUMULADO 88.931,67 219.385,96 100 219.385,96




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 07
PREFEITURA DO CAMPUS IMPLANTACAO DA OBRA E SERVIGOS COMPLEMENTARES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % | SUBTOTAL
01 |IMPLANTAGAO DA OBRA 75.84494 | 32.504,97 551 |  108.349,91
| ——
02 |SERVIGOS COMPLEMENTRES 4.016,99 4016,99 4016,99 4.016,99 8.033,97 8.033,97 401699 4.016,99 204 | 4016985
[ I [ I
03 |SERVICOS FINAIS 4795122 | 244 4795122
|——
SUBTOTAL 7584494 | 32.504,97 - 4.016,99 4.016,99 4.016,99 4.016,99 8.033,97 8.033,97 4.016,99 4.016,99 - - 47.95122
SUBTOTAL ACUMULADO 7584494 | 108.349.91 | 10834991 | 11236690 | 116.383.88 | 12040087 | 12441785 | 13245182 | 14048579 | 14450278 | 14851976 | 14851976 | 14851976 | 19647098 | 100 | 196.470,98




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 08

PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRAGAO DA OBRA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % | SUBTOTAL

24.839,27 31.032,05 52.468,02 56.292,07 47.262,86 36.191,73 15.266,41 15.780,59 17.547,13 [ 100 372.868,58

ADMINISTRAQAO DA OBRA 11.082,49 10.960,26 16.479,72 19.332,99 19.332,99
ey

0

SUBTOTAL 11.082,49 10.960,26 15.479,72 19.332,99 19.332,99 24.839,27 31.032,05 52.468,02 56.292,07 47.262,86 36.191,73 15.266,41 15.780,59 17.547,13

56.855,46 76.188,44 101.027,71 132.059,76 184.527,78 240.819,86 288.082,72 324.274,45 339.540,86 356.321,45 372.868,58 | 100 372.868,58

SUBTOTAL ACUMULADO 11.082,49 22.042,75 37.522,47




