
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

01 PRÉDIO DA BIBLIOTECA 43.072,43   301.621,16   336.244,76   245.531,86   237.111,71   250.290,06      261.528,83    207.314,56 70,0      1.882.715,35

02 INSTALAÇÕES EXTERNAS -   -   -   -   26.050,91   31.668,76   115.742,89   31.972,31   7,6   205.434,87   

03 REFORÇO FUNDAÇÃO BLOCO 3 - 101.967,29  100.129,05   14.292,22   -   -   -   -   8,0   216.388,56   

04 IMPLANTAÇÃO  E SERV.COMPL. 57.326,63   3.758,48   3.758,48   3.758,48   3.758,48   - 12.494,92  29.154,82   4,2   114.010,28   

05 ADMINISTRAÇÃO/ TRANSPORTES 11.243,81   45.619,28   49.290,95   29.518,93   29.892,82   31.576,91   43.947,79   30.360,46   10,1   271.450,94   

SUBTOTAL 111.642,87   452.966,20   489.423,24   293.101,49   296.813,91   313.535,73   433.714,42    298.802,14

SUBTOTAL ACUMULADO 111.642,87   564.609,08   1.054.032,32   1.347.133,80   1.643.947,72   1.957.483,44   2.391.197,86    2.690.000,00 100      2.690.000,00

CNPJ: 04.777.011/0001-33 
Rua João Pessoa, 144- Centro – CEP 69450-000 – Codajás – Amazonas – 

Email:e.m.construcoes@hotmail.com

Manaus-AM, 11 de março de 2019.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRÉDIO

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 25.328,55   1,3   25.328,55   

02 FUNDAÇÕES 17.743,88   100.548,66   6,3   118.292,54   

03 ESTRUTURA DE CONCRETO 195.651,16   326.085,26   130.434,10   34,5   652.170,52   

04 ESTRUTURA METÁLICA 21.404,92   9.173,54   1,6   30.578,46   

05 PAREDES E DIVISÓRIAS 45.719,20   27.431,52   18.287,68   4,8   91.438,40   

06 ESQUADRIAS 79.704,93   34.159,26   6,0   113.864,19   

07 FERRAGENS 3.096,85   3.096,85   0,3   6.193,70   

08 VIDROS 24.005,84   24.005,84   2,5   48.011,67   

09 COBERTURA 34.120,10   1,8   34.120,10   

10 REVESTIMENTOS 39.889,99   53.186,65   39.889,99   7,0   132.966,63   

11 FORROS 5.961,12   0,3   5.961,12   

12 PINTURAS 14.230,82   35.577,06   21.346,23   3,8   71.154,11   

13 PAVIMENTAÇÕES 64.776,61   64.776,61   32.388,31   8,6   161.941,53   

14 ELEMENTOS DE GRANITO 17.683,97   23.578,62   17.683,97   3,1   58.946,56   

15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 7.143,07   9.524,10   7.143,07   1,3   23.810,24   

16 APARELHOS E METAIS 10.087,09   6.724,73   0,9   16.811,82   

17 INST. HIDRÁULICA 1.627,41   0,1   1.627,41   

18 INST. SANITÁRIA 5.778,67   0,3   5.778,67   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRÉDIO (continuação)

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

19 INST. ELÉTRICA 8.083,65   8.083,65   16.167,29   16.167,29   32.334,58   4,3   80.836,45   

20 INS. TELECOMUNICAÇÃO 5.021,80   5.021,80   0,5   10.043,60   

21 INST. C. A INCÊNDIO 2.850,36   4.275,55   0,4   7.125,91   

22 INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS 2.075,86   2.075,86   8.303,43   8.303,43   1,1   20.758,57   

23 INST. ÁGUAS PLUVIAIS 1.756,04   1.756,04   0,2   3.512,08   

24 INST. AR CONDICIONADO 3.747,74   0,2   3.747,74   

25 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.345,49   16.776,08   1,1   20.121,57   

26 COMUNICAÇÃO VISUAL 31.911,67   1,7   31.911,67   

27 BANCADAS 18.234,95   1,0   18.234,95   

28 EQUIPAMENTOS    43.713,30    43.713,30 4,9      87.426,59

SUBTOTAL 43.072,43   301.621,16   336.244,76   245.531,86   237.111,71   250.290,06      261.528,83    207.314,56

SUBTOTAL ACUMULADO 43.072,43   344.693,59   680.938,36   926.470,22   1.163.581,92   1.413.871,98      1.675.400,81    1.882.715,35 100      1.882.715,35
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INSTALAÇÕES EXTERNAS

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

01 INST. HIDRÁULICA 1.120,82   1.120,82   1,1   2.241,64   

02 INST. COMBATE A INCÊNDIO 1.914,84   1.914,84   1,9   3.829,68   

03 INST. SANITÁRIA 6.060,89   6.060,89   5,9   12.121,78   

04 INST. ÁGUAS PLUVIAIS 25.911,42   25.911,42   25,2   51.822,83   

05 INST. TELECOMUNICAÇÃO 2.582,19   2.582,19   2,5   5.164,37   

06 INST. ELÉTRICA 26.050,91   26.050,91   78.152,74   63,4   130.254,57   

SUBTOTAL -   -   -   -   26.050,91   31.668,76   115.742,89   31.972,31   

SUBTOTAL ACUMULADO -   -   -   -   26.050,91   57.719,67   173.462,57   205.434,87   100   205.434,87   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORÇO DE FUNDAÇÃO DO BLOCO 3

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOC PRELIMINARES 1.838,24   0,8   1.838,24   

02 REFORÇO DE ESTRUTURA 91.620,09   91.620,09   84,7   183.240,18   

03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.044,43   4,6   10.044,43   

04 SERVIÇOS FINAIS 4.247,79   2,0   4.247,79   

05 SERVIÇOS TÉCNICOS 8.508,96   8.508,96   7,9   17.017,92   

SUBTOTAL -  101.967,29  100.129,05   14.292,22   

SUBTOTAL ACUMULADO - 101.967,29  202.096,34   216.388,56   100   216.388,56   
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 57.326,63   50,3   57.326,63   

02 SERV. COMPLEMENTARES 3.758,48   3.758,48   3.758,48   3.758,48   13,2   15.033,91   

03 SERV. FINAIS 12.494,92   29.154,82   36,5   41.649,74   

SUBTOTAL 57.326,63   3.758,48   3.758,48   3.758,48   3.758,48   -  12.494,92  29.154,82   

SUBTOTAL ACUMULADO 57.326,63   61.085,11   64.843,59   68.602,06   72.360,54   72.360,54   84.855,46   114.010,28   100   114.010,28   

CNPJ: 04.777.011/0001-33 
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Email:e.m.construcoes@hotmail.com

Manaus-AM, 11 de março de 2019.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA BRA 8.825,51   35.807,56   38.689,54   23.170,05   23.463,52   24.785,40   34.495,58   23.830,59   78,5   213.067,76   

02   TRANSPORTES 2.418,30   9.811,71   10.601,41   6.348,88   6.429,29   6.791,50   9.452,21   6.529,87   21,5   58.383,18   

SUBTOTAL 11.243,81   45.619,28   49.290,95   29.518,93   29.892,82   31.576,91   43.947,79   30.360,46   

SUBTOTAL ACUMULADO 11.243,81   56.863,09   106.154,04   135.672,96   165.565,78   197.142,69   241.090,48   271.450,94   100   271.450,94   
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