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RESIDENCIA DO ESTUDANTE - MANAUS

CRONOGRAMA ‘Fisico- Financeiro 4 - URBANIZACAO

DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 % SUBTOTAL
30 ESTACIONAMENTO 23.870,06 23.870,06 71.610,18 94,8% 119.350,30
20,00% 20,00% 60,00%
31 PAISAGISMO 6.529,15 5,2% 6.529,15
100,00%
SUBTOTAL 23.870,06] 23.870,06] 78.139,33]
SUBTOTAL ACUMULADO 23.870,06) 47.740,12) 125.879,45 100% 125.879,45

Manaus-AM, 24 de Janeiro de 2017
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